

2 PFI推進委員会報告


～真の意味の官民のパートナーシップ
(官民連携)実現に向けて～
とその具体的措置について

PFI推進委員会報告「～真の意味の官民のパートナーシップ (官民連携)実現に向けて～」(平成19年11月15日)の概要

PFI推進委員会報告の背景


1. PFI法附則第2条において、政府は少なくとも3年ごとに、同法に基づく特定事業の実施状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとされている。
2. このため、PFI推進委員会では、総合部会において、計8回にわたり、今後のPFIのあるべき展開方法や、PFIを一層効率的に活用するために、対応すべき課題について総合的に検討し、平成19年11月15日にとりまとめ、公表。
3. この間、民間事業者、関係各省、地方公共団体からのヒアリング、公共施設等の管理者等へのアンケート、国民各層からの公開意見募集を行い、PFIに関する幅広いご意見、ご要望を聴取。

PFI推進委員会報告の内容




1 個別具体のプロセスごとの課題

リスク分析及びリスクマネジメントについての考え方を具体的な指針として提示




1-1 要求水準の明確化

- (1) 要求水準書作成前の段階での明確なコンセプト形成の必要性
- (2) 要求水準書の具体化、明確化、精緻化の必要性
- (3) コストと要求水準書の内容(サービスの質)との関係を明確化する必要性




要求水準書の具体的な作成の
あり方を示す指針




プロセスのガイドライン

(1) 要求水準書作成前の段階での明確なコンセプト形成の必要性

○英国における判断プロセス




○事業コンセプト書の具体化のプロセス



(2) コストと要求水準書の内容(サービスの質)との関係を明確化する必要性

○要求水準に見合った予定価格の設定の考え方



推進委員会報告では、この他、可能な限り要求水準の明確化をはかった上で、上限拘束性のない参考価格を提示する等を具体的な対応策として提示している。

(3) 要求水準書作成指針の対象範囲

PFI推進委員会報告「真の意味の官民のパートナーシップ(官民連携)実現に向けて」(平成19年11月15日)


3. 現下のPFIの課題と今後の対応の方向性

3-2 個別の課題

1) 要求水準の明確

- (1) 要求水準書作成前の段階での明確なコンセプト形成の必要性
- (2) 要求水準書の具体化、明確化、精緻化の必要性
- (3) コストと要求水準書の内容(サービスの質)との関係を明確化する必要性

要求水準書
作成指針




要求水準書作成指針骨子(案)の内容


I. PFIのプロセスから見た要求水準書の位置づけ

要求水準書は、官の意図を明確に民に伝達し、あわせて民間の創意工夫を最大限に誘発するためのPFIのプロセスにおいて、最も重要な文書。

II. 要求水準書に求められるもの



III. 要求水準書に関する諸課題と対応の方向性



IV. 要求水準書の構成 (要求水準書の標準的な構成、留意点等を提示)

V. 要求水準書作成プロセス (作成プロセス、PFI検討の前段階での検討事項、要求水準書・モニタリング指標、支払メカニズムの一体的な検討、実施体制等を提示)

VI. 分野別及び横断的留意事項と規定例

1-2 より透明性が高く民間の創意工夫が生かせる入札プロセスの実現

(1) 透明性の確保


(2) 対話方式の充実

(3) より民間の創意工夫が生かせる入札プロセス

(1) 透明性の確保

○「PFI事業実施プロセスに関するガイドライン」(平成13年1月22日)改定(平成19年6月29日)のポイント

審査委員会による審査方法について見直すべきとの意見



【審査方法】


1. 専門性の高い審査事項について、専門家による審査等、適切な審査プロセスの確保
2. 審査の効率性・実効性を確保するため、十分な審査時間の確保、応募者による事業提案の要約版提示等

○非落札者への対面説明の奨励

【日本でのGood Practiceの例】

事業名	発注者	概要
航空保安大学校本校移転整備等事業	国土交通省	落札者が決定した後、アドバイザーから各応募者(落札者、落選者の両方)に対して評価された点、評価されなかった点に関する説明を実施。
多摩広域基幹病院(仮称)及び小児総合医療センター(仮称)整備等事業	東京都	落札者が決定した後、アドバイザーから非落札者に対して評価された点、評価されなかった点に関する説明を実施。
(仮称)新文化センター整備運営事業	稲城市	審査講評の公表後に、講評内容についての説明会(意見交換を含む)を実施。


【英国におけるデブリーフィングの例】



出典: Procurement Policy(英国保健省)より作成


(2) 対話方式の充実

OPFI関係省庁連絡会議幹事会申合せ（平成18年11月22日）の概要




EUにおける競争的対話方式と平成18年11月の申合せに示された考え方の比較

EUにおける競争的対話方式



PFI関係省庁連絡会議幹事会申合せに示された手順の例



(3)より民間の創意工夫が生かせる入札プロセス

○英国PFI事業で実施されているバリエントビッドの概要

