

最終答申に向けたスケジュールについて（予定）

10月 課題の洗い出し・調査審議

10月19日 推進会議

- 今後の検討課題について

11月 重点検討課題の決定、答申素案の準備

必要に応じ、重点事項推進WGを開催

11月上旬 推進会議

- 重点検討課題の決定

- 各課題の検討状況について

12月 ミニ本部等の実施、最終答申とりまとめ

必要に応じ、ミニ本部等を開催

12月上旬 推進会議

- 最終答申（素案）審議

12月下旬 推進会議

- 最終答申決定