

8. 業務実施計画（組織運営計画）

8-6.

	政府関係(業務規程、収支予算・事業計画・収支決算、事業報告・役員改選に係る認可)	準備行為実施	業務予定									
			交付金の受入れ	成果評価	ルーテン		調査・研究業務	普及・啓発業務				
					資金分配団体の選定等	資金分配団体に対する助成等						
18年度	12月		役員承認申請 業務規程の認可申請	評議員会								
	1月	19年度基本計画決定		専門家会議立ち上げ		専門家会議の意見聴取	専門家会議の意見聴取				シンボルマーク登録等	
	2月			理事会 19年度事業計画、収支予算の認可申請	19年度予算編成		19年度優先課題の決定					
	3月					評価指針の決定・評価ガイドラインの作成、中長期ゴール、年度アクション計画、SDGs日本版設定等	19年度公募要領公表		調査・研究実施方針(成果評価実施支援のためのツール開発含む)		シンボルマーク利用規約策定 広報実施方針	
19年度	4月							公募開始 説明会の実施			公募を含む方針、活動内容等のHP作成、発信	
	5月											
	6月			理事会、評議員会 18年度事業報告、収支決算提出				一次審査				
	7月											
	8月											
	9月											
	10月	休眠預金等交付金の交付(初回)			交付金交付申請 交付金交付の受入れ(準備期間+19年度分)			二次審査(包括的支援P)				
	11月											
	12月											
	1月	20年度基本計画策定		理事会 20年度事業計画、収支予算の認可申請					理事会一認可(第2G:ワークショップ)	資金分配団体への交付申請受理、審査、契約締結、助成(第2G)		
	2月											
	3月								第1号助成案件	第1号助成案件		選考結果の広報
20年度	4月										公募を含む方針、活動内容等のHP作成、発信	
	5月					19年度評価の実施		公募開始 説明会の実施	19年度事業報告受理一審査・精算 19年度成果評価の点検検証(進捗評価と合わせ) ※現場を考慮し時期を決定			
	6月			理事会、評議員会 19年度事業報告、収支決算提出	交付金交付申請(20年度分) ※予算額から19年度執行残を差し引いた額	理事会 進捗評価 19年度評価レポート公表		一次審査				
	7月	休眠預金等交付金の交付(20年度分)		理事改選(⇒内閣府認可)	交付金交付の受入れ(20年度分)	アニュアルレポート発行						
	8月											
	9月											
	10月											
	11月											
	12月											
	1月	21年度基本計画策定		理事会 20年度事業計画、収支予算の認可申請					第2G:理事会一認可	資金分配団体への交付申請受理、審査、契約締結、助成(第2G)	調査・研究活動のレビュー、新年度活動方針	広報、広報実施方針
	2月											
	3月								第2G:理事会一認可 21年度優先課題の決定(20年度見直し) 21年度公募要領公表	資金分配団体への交付申請受理、審査、契約締結、助成(第2G)		広報、広報実施方針
21年度	4月										公募を含む方針、活動内容等のHP作成、発信	
	5月					20年度活動評価		公募開始 説明会の実施	20年度事業報告受理一審査・精算 20年度成果評価の点検検証			
	6月			理事会、評議員会 20年度事業報告、収支決算提出	交付金交付申請(21年度分) ※予算額から20年度執行残を差し引いた額	理事会 20年度評価レポート公表、進捗評価		一次審査				
	7月	休眠預金等交付金の交付(21年度分)		理事改選(⇒内閣府認可)	交付金交付の受入れ(21年度分)	アニュアルレポート発行						
	8月											
	9月											
	10月											
	11月											
	12月											
	1月	22年度基本計画策定		理事会 22年度事業計画、収支予算の認可申請					第2G:理事会一認可	資金分配団体への交付申請受理、審査、契約締結、助成(第2G)	調査・研究活動のレビュー、新年度活動方針	成果広報、選考結果広報、次年度広報実施方針
	2月											
	3月	〇22年3月末 中間評価					第1次5カ年計画・中間評価の実施		第2G:理事会一認可 22年度優先課題の決定(21年度見直し) 22年度公募要領公表	資金分配団体への交付申請受理、審査、契約締結、助成(第2G)		成果広報、選考結果広報、次年度広報実施方針
22年度	4月										公募を含む方針、活動内容等のHP作成、発信	
	5月					21年度活動評価		公募開始 説明会の実施	21年度事業報告受理一審査・精算 21年度成果評価の点検検証			
	6月	制度の見直し開始(見込み)		理事会、評議員会 21年度事業報告提出、理事、監事改選(⇒内閣府認可)	交付金交付申請(22年度分) ※予算額から21年度執行残を差し引いた額	理事会 進捗評価 中間評価レポートの公表		一次審査			中間報告の広報	
	7月	休眠預金等交付金の交付(22年度分)				専門家会議の意見聴取						
	8月											
	9月											
	10月											
	11月											
	12月											
	1月	〇23年1月1日 施行5年、23年度基本計画策定		理事会 23年度事業計画、収支予算の認可申請					第2G:理事会一認可	資金分配団体への交付申請受理、審査、契約締結、助成(第2G)	調査・研究活動のレビュー、新年度活動方針	成果広報、選考結果広報、次年度広報実施方針
	2月											
	3月								第2G:理事会一認可 23年度優先課題の決定(22年度見直し) 23年度公募要領公表	資金分配団体への交付申請受理、審査、契約締結、助成(第2G)		成果広報、選考結果広報、次年度広報実施方針
23年度	4月										公募を含む方針、活動内容等のHP作成、発信	
	5月					22年度活動評価		公募開始 説明会の実施	22年度事業報告受理一審査・精算 22年度成果評価の点検検証			
	6月			理事会、評議員会 22年度事業報告、収支決算提出	交付金交付申請(23年度分) ※予算額から22年度執行残を差し引いた額	理事会 最終評価(第1期、3年助成)		一次審査				
	7月	休眠預金等交付金の交付(23年度分)				アニュアルレポート発行						
	8月											
	9月											
	10月											
	11月											
	12月											
	1月	24年度基本計画策定		理事会 24年度事業計画、収支予算の認可申請					第2G:理事会一認可	資金分配団体への交付申請受理、審査、契約締結、助成(第2G)	調査・研究活動のレビュー、新年度活動方針	成果広報、選考結果広報、次年度広報実施方針
	2月											
	3月	〇24年3月末 交付金使途の特例の期限					総合評価、第1次5カ年計画成果評価一専門家会議、理事会、評議員会報告一公表(～6月)		第2G:理事会一認可 24年度優先課題の決定(23年度見直し) 24年度公募要領公表	資金分配団体への交付申請受理、審査、契約締結、助成(第2G)	調査・研究活動のレビュー、新年度活動方針	成果広報、選考結果広報、次年度広報実施方針