

一、作業人員

勤 三五
計 一七六

計 二一三

二、建造者

入院 一名

三、理在員

作業人員 二名

四、天候 晴

特記事項

二、二、舟艇五 爆雷八艇 運取之 高字八

福本伍長 二名

潮見 一名 半名

二、二、舟艇六 爆雷十一艇 運取之 高字八

勤 一七六 計 二一三

二、建造者 入院 二

三、理在員 作業人員 二名

四、天候 曇 晴

二、特記事項

二、二、般大搬送

一、作業人員

勤 三六
計 一七六

計 二一三

二、建造者

入院 二名

三、理在員

作業人員 二名

廿月二日

4 天候 曇

二 持記事項

二四〇〇 事務井武吉 以下五名 船主二六師隊二步

二 作業人員

勤

三五

防

一七

計 二二二

〇 患者

入院

二

〇 現在人員

作業人員 二〇〇

4 天候

曇後雨

二 持記事項

廿月三日

勤

一六四

計 二四九

〇 患者

入院

三名

〇 現在人員

作業人員 二〇〇

4 天候

曇雨

二 持記事項

一三〇〇 全艇女長 準備完了

二〇〇〇 園本佐長

花城元一

宮成春栄

伊鉄死

平田雄雄

倉傷

一時雨後 致死

増田喜兵衛

倉傷

入院

一 作業人員

勤

一七三

計 二〇七

〇 患者 入院 三名

廿月四日

音五

3 現在人員

作業人員 同也

4 天候 曇

2 特別事項

1 作業人員

勤 三四

労 一七三

計 二二六

2 患者 入院三

3 現在人員

作業人員 同也

4 天候 晴

2 特別事項

労 三〇

才 一七二

計 二〇二

2 患者 〇名

3 現在人員

作業人員 同也

4 天候 晴

2 特別事項

長田朝夫 鐵死

山在長 勘小隊前首

同時 夏保東信義 老手 重傷 入院

一九七〇 東川平 入院 重傷 入院

五月七日

一 作業人員

勤 三四

計 二五

二 患者

入院

三 現在員

作業人員 三〇

四 天候

~~晴~~晴後小雨

二 特記事項

一、今日全員出完了渡嘉敷ニ移轉入

一、作業人員

勤 三四

計 二五

五月八日

三 現在人員 作業人員 三〇

一、天候 雨

二 特記事項

+