

控

自昭和十九年五月一日
至昭和十九年五月三十一日
軍事秘密

陣中日誌

第二號

要塞建築勤務第六中隊


22885

RS 02300
Cincpac-Cincpos
B- 24 4 / 3
OKINAWA 10 July

沖
1285

伊江島飛艇行場附近略圖

第一九二五番地



飛行場

中道
部

第二工路

羽翼


500m

五

伊江島飛艇行場

伊江島東飛場附近略圖

昭和五一年九月一日現在



伊江島東飛場
 伊江島西飛場
 伊江島東飛場
 伊江島西飛場

東飛場

伊江島

西飛場

三軒

(五月分)

要建第六中隊作業開天教育實施表

陸軍中尉

原口八郎



| 課目 | 内容 | 日 | 時 | 備 |
|-------|--|-------------------|------------------|---|
| 精神教育 | 勅諭奉唱 東方遠輝御主禮拝 | 每日禮拜日其他 | 五日貞呼後 每日夕朝奠呼後 | |
| 禮儀 | 敬禮 | 起居作業全成 | | |
| 執腕教練 | 執腕者新習訓練 以外、兵七一過リ 各個執腕教練ヲ 修得スル | 雨天等作業中止 除及 | 間 | |
| 特選壕構築 | 中隊全員分散 構築 特選迅速靜音 ス | 作業後及 | | |
| 待選訓練 | 神速確實之目 標力作業及 建築作業 | 現地教育 | | |
| 作業教育 | 一、檢及風土病 花柳病 害虫 | 雨天及夜間 | | |
| 衛生訓話 | 何日使用スルニ 差支ナキ様整備 | 雨天夕作業 夜少時 間 | | |
| 兵器被服 | | | | |
| 器械手入 | | | | |

五月一日

雨

伊江島

行動

出場人員 將校三 准下士官九 兵三二七

小隊派遣隊 將校一 准下士官二 兵三三

警備隊 准下士官一 兵二六

輿報隊分遣隊 兵二四

中隊の前日引續き左ノ各作業ヲ実施セリ

一、古瀬海峽下田三名八勤等者宿舎建築現場ニ至リ建築及

雑作業ニ從事セリ

二、進度圖標其ノ採及竊ノ積立作業何レモ準備

實働時間 四時間

三、橋元伍長以下十二名、平野少尉、指揮ヲ受テ 勤等者五人

既宿ニ從事ス

實働時間 四時間

三、重傷復員ノ使役夫ヲ指揮シ、中隊陣營具整理ニ從事ス

實働時間 四時間

一 陸軍部降参、爲一時宿營地ヲ伊江國民學校ニ移轉セリトス
 二 古瀬宿營地ニ兵八名ヲ指揮シ、伊江國民學校ニテリ、設営ニ任スベシ

三 橋元田長ハ兵四十名ヲ指揮シ、本報申請被服箱ヲ携行セシム
 四 上田曹長ハ殘餘人員ヲ以テ、糧食準備ヲ完マスベシ
 携行個人裝備左ノ如シ

左記

携帶兵器 銃ニ日用品

五 尾村班ニ殘留隊員見廻リ、指揮班及 各分隊ヨリ、四名宛
 殘留セシムルモノトス

六 井久保軍醫ハ殘留者ヲ指揮シ、尾村班ニ清潔隊員、監視ニ任スベシ

七 予ハ本報ニ在リ

行前二 中隊ハ東雨、爲 宿舎移轉ヲ完成セリ

(5) 古瀬宿營地ニ兵九名ハ、(3) 伊江國民學校ニテリ、設営作業ニ從事セリ

宿營時間 六時間

(4) 橋元田長ハ、(1) 兵十名ハ、(2) 被服隊員ヲ指揮シ、糧食作業ニ精カセリ

宿營時間 二時間

(3) 上田曹長ハ、(1) 兵十名ハ、(2) 糧食準備ヲ、(3) 清潔隊員、監視ニ任スベシ

二 準備完了トス

三 作業完了命令左ノ如シ

伊達六中 命令第十九號

伊達六中 命令第十九號

伊達六中 命令第十九號

一 中隊ハ、明日ヨリ、本行ヲ以テ、大隈陸軍病院ニテ、宿営ニ爲カスベシ

一 隊員ハ、中隊本部ヨリ、手ノ裝備、(1) 各分隊ニ任スベシ

二 橋元田長ハ、(1) 兵十名ヲ指揮シ、(2) 本報申請被服箱ニ任ス

三 飯島少尉ハ、指揮ヲ受クベシ

四 尾村班長ハ、(1) 兵十名ヲ指揮シ、(2) 清潔隊員、監視ニ任スベシ

命令

| | |
|---------------------|--|
| <p>五日 五日</p> | <p>田古瀬伍長ハ前日作業ヲ續行スハシ 三子ハ渡久地ニ於ケル製材施設視察ノ爲 明五日ヨリ一泊 二日ノマテ定テ以テ渡久地ニ出陣ス</p> |
| <p>伊江島 出陣人員</p> | <p>將校三 連下士官九 兵三二七 連下士官一 兵三三 連下士官一 兵二六 兵二四</p> |
| <p>命令 命令</p> | <p>一 行爲セル命令在、如シ 二 田古瀬伍長ハ前日作業ヲ續行スハシ 三 三子ハ渡久地ニ於ケル製材施設視察ノ爲 明五日ヨリ一泊 四 二日ノマテ定テ以テ渡久地ニ出陣ス 五 連下士官一 兵三三 六 連下士官一 兵二六 七 兵二四</p> |

| | |
|-----------|--|
| <p>行動</p> | <p>三野下兵長ハ兵三〇名ヲ指揮シ伊江島特務二五ノ敵島少尉ハ 指揮ヲ受クベシ 田古瀬伍長及重信伍長ハ前日作業ヲ續行スハシ 三子ハ本島ヨリ</p> |
| <p>二</p> | <p>中隊ハ本日午、作業ヲ実施セリ 田古瀬伍長以下三十一名ハ製材立働等者宿舎ニテリ、炊爨製作從事中 連隊 飯入箱 汁入箱 各三三個 其他炊爨用器具製作 實働時間 九時間 田古瀬伍長以下五〇名ハ連頭ニテリ 飯島少尉、指揮ヲ受クベシ 輸送器材、揚陸運搬ニ從事ス 實働時間 九時間 田古瀬伍長以下四名ハ中隊器材支入並ニ進行業ニ從事ス 進度 木五器具刃研 鋸目止 實働時間 九時間</p> |

五月六日

晴

伊江島

| | | | |
|--------|------|--------|-------|
| 出陣人員 | 將校 三 | 進下士官 九 | 兵 三二七 |
| 小遣派遣隊 | 將校 一 | 進下士官 一 | 兵 五三 |
| 嘉守師分遣隊 | | 進下士官 一 | 兵 二六 |
| 與野分遣隊 | | | 兵 二四 |

命令

一 作爲セル命令左ノ如シ
要建六中行 命第三十一號

要建六中行 命第三十一號

五月六日 陸軍省

要建六中行 命第三十一號

要建六中行 命第三十一號

要建六中行 命第三十一號

要建六中行 命第三十一號

要建六中行 命第三十一號

要建六中行 命第三十一號



要建六中行 命第三十一號

行動

要建六中行 命第三十一號

式場準備 及 遺方製作ニ從事セリ

進度 地籍宗簿任一本製作及設置 遺方及小杭製作設置



小松林伐採除去 一〇〇平方米

實働時間 八時間

回野下交長半三十二名、飯島少尉、指揮ヲ受テ、區長兼實用材ノ、
運搬ニ從事セリ

進度 馬力運搬ニ協力シ、區長兼實用材ニ檢査作業

實働時間 八時間

古瀬毎長以下三十二名、前日ニ引續キ斷符者宿舎ニ至リ、施設
作業ニ協力セリ

進度 飯入用箱四十二個 其他雜具製作

實働時間 八時間

（四）黒木米原以下五十田名ハ茲ニ本署ニ付テ、指揮ヲ受テ、進路ヲ修メ、

作業ニ從事セリ
進路 午後四時一〇分ニ、黒木及上砂ニテ、三回進路
實際時間 九時間

命令

（中隊本部ハ、書類整理及 諸連絡ニ從事セリ、
作爲セラル命令左ノ如ク、
要、建六中ロ命令第十一號

要、建六中ロ命令第十一號

左記

（一）中隊ハ、進路ヲ修メ、指揮ヲ受テ、進路ヲ修メ、
二、集合スベシ

（二）阪築 皇福、軍裝ニシテ、略後佩用トス
（三）明日 一、二〇〇ミリ、一六〇〇マテ、外出ヲ許可ス

五月七日

陸軍部

伊江島

出場人員 將校三 進下士官九 兵三二七

小隊派遣隊 將校一 進下士官一 兵三五

嘉手納分遣隊 進下士官一 兵二六

與那波分遣隊（小那覇） 兵二四

一、將校以下全員、東亞行場起工式ニ参列ス

二、起工式終了後、外出ヲ許可シ、休養ス

三、編成別紙附表ノ如ク

五月八日

曇天

伊江島

出場人員

將校三

進下士官九

兵三二七

小灣派遣隊

將校一

進下士官一

兵五三

嘉手訥介遣隊

進下士官一

兵二六

小野瀬介遣隊

兵二四

行動

本日より五〇龍大作命第三十六號ニ基キ作業ヲ突ク

小橋元伍長以下八名ハ極濃少尉ノ指揮ヲ受ケ 橋本佐藤

並ニ製作ニ従事ス

橋本 柳木用立木 由本佐藤 十字敏柄木 二八本製作

實働時間 七時間

四野下長以下 五十五名ハ 極濃少尉ノ指揮ヲ受ケ 橋本等入ニ

従事セリ

實働時間 九時間

（古瀬）伍長以下 四十四名ハ 岩崎中尉ノ指揮ヲ受ケ 橋本等入ニ

従事セリ

阿中日報

實働時間 八時間三〇分

三重信伍長以下四〇名ハ岩崎中尉ノ指揮ヲ受テ東飛行場至リ
松林林採除去作業ニ従事ス

實働時間 九時間

六中隊本部ハ上田曹長指揮 書類整理及連絡ニ従事ス

出場人員 將校三 准下士官九 兵三二七

小遣派遣隊 將校一 准下士官一 兵五三

嘉手納分遣隊 准下士官一 兵二六

小那覇分遣隊 兵二四

命令 作命 一 作為セル命令左ノ如シ

要建六中作命第二十二號

要塞建築奉勅第六中隊命令

五月九日二二〇
伊江島兵舎

一中飛行場作業隊二區擔任區分ヲ左ノ如ク命ズ

左記

五月九日
晴天
伊江島

行前

二 中隊ハ五〇種大作命第三十六號計画ニヨル飛行場設定ノ

各作業ニ従事ス

一 橋元伍長以下四〇名ハ伊江島海岸ニ至リ兵舎修理用砂

運搬並ニ宿舍復歸ニ従事セリ

進度 手挽車轉十七台ニ砂二立方米ヲ運搬引續キ宿舍復歸

實働時間 七時間

一 野下兵長以下四十四名ハ兵舎雨漏リ修理用粘土及漆喰集積

並ニ宿舍復歸ニ従事セリ

進度 粘土三立方米漆喰二立方米運搬集積後宿舍復歸完了

實働時間 九時間

區介 隊下士官 真軍

第一區 長 橋元伍長 井久保軍曹

第二區 橋元伍長

第三區 門脇伍長 (野下兵長)

車 日誌

陸

陸

ハ東雁行場配屬ノ二中隊ハ作業隊長ノ指揮ヲ受テ宿舎復讐後
兵舎ノ雨漏リ補修作業ニ従事ス

進度 宿舎復讐後小丸太松林邊 屋根等葺き完了ス
實働時間 八時間

五月十日

晴天

伊江島

出陣人員 將校三 進下士官九 兵三二七

小遣派遣隊 將校一 進下士官一 兵五三

嘉手納分遣隊 進下士官一 兵二六

小部露分遣隊 兵二四

命令

一 行爲セル命令左ノ如シ
要建六中隊命令第三號

要建六中隊命令第三號

五月十日 伊江島 兵舎

二 明日中隊ハ部隊本部兵舎備品製作並ニ忠告子 補修作業

ニ備力セントス 補修分隊ハ所要ノ兵力ヲ以テ右作業ヲ実施スベシ

行動

三 中隊主力ハ本日左ノ各作業ヲ実施セリ

ハ橋元伍長ハ兵十五名ヲ指揮シ中隊事務所備品製作並ニ
事務所擴張作業ニ従事セリ

進度 將校用浴槽 皿下駄箱 圖書類入箱 刀架外雜品

製作準備

製作準備

實働時間 九時間

田野下兵長以下四〇名ハ兵舎雨漏リ補修作業ニ従事セリ

進度 漆喰煉り及漆喰付 二〇平方米

三 東雁行場作業隊配屬令隊ハ岩崎中尉ノ指揮ヲ受テ
左ノ作業ヲ実施ス

ハ古瀬伍長以下八三名ハ滑走路敷地内雑木及雜草刈取り除去

進度 五〇〇平方米

實働時間 一〇時間

出陣人員 將校三 進下士官九 兵三二七

小遣派遣隊 將校一 進下士官一 兵五三

五月十日

晴天

陸軍部 陸軍省

伊江島

嘉守師分遣隊
小部師分遣隊

進下士官一 兵二六
兵二四

命令
作命

一 要建六中作命第三四號

要建第六中隊勤務第六中隊命令

五月十七日二七〇〇
伊江島兵舎

(一) 明十二日中隊八前任務ヲ續行スルト共ニ新ニ伊江島設命第六號

ニ基キ勤勞者用宿舎増築ニ協力セントス

(二) 橋渡少尉八中隊主力及東飛行場作業隊並ニ自動車修理ヨリ

協力ノ人員選出ヲ指揮シ該作業ヲ実施スベシ

二 中隊八前日ニ引續キ左ノ各作業ヲ実施セリ

小橋元伍長以下三十二名八前日ニ引續キ事務室諸設備

作業ニ從事セリ

進度 便所新築二坪 浴場並ニ炊事場 新設二坪三合

各々完了 女浴槽製作 長一九八米 幅〇九米 製作完了

實働時間 七時間三十分

五月十七日
雨天
伊江島

(一) 野下兵長以下四十六名八前日ニ引續キ兵舎屋根雨漏リ

補修作業ニ從事セリ

進度 屋根漆喰付テ四五五平方米

實働時間 七時間三十分

(二) 古瀬伍長以下九〇名八東飛行場第三區ニ至リ區隊長ノ

指揮ヲ受テ主作業及橋樑製作ニ從事セリ

進度 橋樑長一九五米寬二〇六米製作外餘主作業

實働時間 九時間

(三) 中隊本部ハ書類整理及連絡路ニ從事セリ

出場人員 將校三 進下士官九 兵三二七

小池派遣隊 將校一 進下士官一 兵五三

嘉守師分遣隊 進下士官一 兵二六

小部師分遣隊 兵二四

命令

伊江島設命第六號

陸軍部 陸軍省

陸軍省

要建六中司令部第十三號

陸軍省 陸軍部 陸軍省 陸軍部 陸軍省 陸軍部

五月十三日 陸軍省 陸軍部

一 本營建設用材伐採下檢分並ニ製材業務 煙路、爲明十三日ヨリ
四日ヨリ、予定ヲ以テ本部 令賜仁附近ニ出張ス

陸軍省 陸軍部

重信徳良

同

橋元恒弘

同 二等兵

河内 久

同

黒木今朝也

右本營ニ通行スルニ 細部ニ関シテハ別示ス

二 本營出張間 橋渡少尉ハ中隊長代理ヲ命ズ

三 作爲ル命令在、如シ

要建六中司令部第十三號

陸軍省 陸軍部 陸軍省 陸軍部

五月十三日 陸軍省 陸軍部

陸軍省 陸軍部 陸軍省 陸軍部 陸軍省 陸軍部

命令

行動

陸軍省 陸軍部 陸軍省 陸軍部

二等兵 萩原兼徳

右携行資金移算授受、爲明十三日ヨリ三日ヨリ、
予定ヲ以テ球野六六部隊並ニ嘉手訶派遣隊ニ出張ヲ命ズ

本台中隊ハ左ノ各作業ヲ実施セリ

(一) 橋元伍長以下三十六名ハ橋渡少尉、指揮ヲ受テ、
至リ勤勞者宿舍増築用材伐採搬出並ニ經始作業ニ從事セリ

進度 松立木一〇〇本 伐採搬出 宿舍二棟ノ經始完了

實働時間 五時間三十分

(四) 野下文長以下三十三名ハ前日ニ引續キ兵舎兩漏リ補修
作業ニ從事セリ

進度 漆喰煉リ合々漆喰付 面積四十八平方メートル

實働時間 六時間

(六) 古瀬伍長以下四十名ハ、
至リ勤勞者宿舍ニ至リ増築

準備作業ニ従事セリ

進度 在達込内掘開六（掘開六）三六個 松丸六（松丸六）穴深掘進機五（穴深掘進機五）本
其ノ他魚木林

實働時間 三時間三十分

(一)宮田上等兵以下四十八名ハ夏五ノ第三區ニ至リ、掘開長ノ指揮
ヲ受テ滑走路掘開作業ニ従事セリ

實働時間 九時間

(二)松原上等兵以下三名ハ中隊司令部ニ木三具ノ入掘進ニ従事セリ

進度 掘目立ヲ所テ器具檢點整理

實働時間 五時間

(三)山野二等兵以下三名ハ前日引續キ司令部本部ニ至リ備品
取込作ニ従事セリ

進度 事務用机五脚組立完了

實働時間 五時間

勤務

五月十三日

晴天

伊江島

(一)中隊本部上田曹長以下八名ハ書類整理及連絡ニ従事セリ

掘進下士官一 同上等兵一 中隊曹長一 炊事五

出場人員 將校三 進下士官九 兵三二七

小遣派遣隊將校一 進下士官一 兵五三

基中隊合遣隊 進下士官一 兵二六

小部備合遣隊 兵二四

要領セシ命令左ノ如シ

伊江島命令第七號

伊江島飛行場設定隊命令

五月十三日五〇〇
伊江島命令

(一)連隊長中隊長ハ中飛行場作業隊長ノ任務ヲ解除ス

(二)連隊長ハ明日十日由早ノ兵力ヲ以テ城山・樹木(松)ニシテ

偵察シ速久地測量所ニ搬送スベシ

作爲セシ命令左ノ如シ

要領六中飛行場命令第六號

命令

要領 陸軍省勅令第六四四號

五月十四日

- (一) 中隊八中隊日休然前任務ヲ履行スルト共ニ伊羅波命令第七號 第三項 樹木伐採及搬送ヲ完成セントス
- (二) 永留上等兵八名四名ト共ニ其六三〇本部事務所ニ至リ 副官ニ連絡スベシ
- (三) 其他八各、前日作業ヲ續行スベシ

行動三

- (一) 中隊八中隊少尉ノ指揮ヲ以テ左ノ各作業ヲ完成セリ
- (二) 古澤伍長以下四十三名ハ翌日勤務者宿舎ニ至リ増築木 作業ヲ續行セリ
- 進度 柱建込 六四ノ五ノ總 九十二、所掘開
- 松丸木材四〇〇本搬運 柱建込四四本
- 實働時間 十時間
- (三) 福永上等兵以下三十五名ハ勤務者宿舎増築木用材伐採 並ニ自動車路起敷出作業ニ從事セリ

實働時間 九時間三十分

(一) 大丸上等兵以下四十八名ハ翌日 第三區ニ至リ 區隊長ノ 指揮ヲ受テ土工作業ニ從事セリ

進度 爆破機ヲ準備シテ深サ一米ニシテ岩盤掘出しニ四二 平方米 註(岩盤掘進ノ為ニ作業進捗マズ)

實働時間 十一時間

(二) 野下兵長以下四十五名ハ前日引續キ兵舎南端ヲ防止作業ニ 從事セリ

進度 漆喰煉灰付セ〇平方米

實働時間 九時間

(三) 川野二等兵以下三名ハ前日引續キ部隊食料備品製作ニ 從事セリ

進度 事務用丸五脚製作

實働時間八時間

(四) 藤原上等兵以下十八名ハ中隊醫官ヲ入テ夜間整理ニ從事セリ

進度 鋸目止 各分所外 器具ニ由引キテ整理
實働時間 八時間

五月十四日

晴天

伊江島

行動

小中隊本部上田曹長以下八名ハ書類整理及連絡ニ從事セリ
出場人員 將校三 進下士官九 兵三二七
小遣派遣隊 將校一 進下士官一 兵五三
嘉手訥分遣隊 進下士官一 兵二六
小那覇分遣隊 兵二四

中隊ハ前日ニ引續キ左ノ作業ヲ完成セリ

(1)古邊任長以下七十七名ハ翼、立勤等者 宿舍増築ニ從事セリ
進度 用材九六五〇本 自動貨車ニテ運搬一五〇本 伐株
宿舍敷地、取付シ 合掌建込ニ組合掌組ハ組 礎木取付
實働時間 九時間三〇分

(2)野下兵長以下四十五名ハ兵舎雨漏リ防止作業ニ從事セリ
進度 漆喰搦キ 及漆喰取付四十三平方米(第一棟完了)

二十七平方米(第二棟着手) 本日作業進度六十九平方米

(3)宮田上等兵以下四十九名ハ翼、立第二區ニ至リ土工作业
ニ從事セリ

進度 爆破作業準備ノ為松根取リ三十五本 除土運搬
馬車土入 二〇、三七七立方米

實働時間 十時間三〇分
(4)嘉手訥上等兵以下十五名ハ部隊長指揮ニテ 台車用材
採ニ從事セリ

進度 直徑三〇センチ 二十二本 根倒シ
實働時間 九時三〇分

(5)川野二等兵以下三名ハ部隊本部備品整理ニ從事セリ
進度 事務用机五脚 腰掛三脚 製作

實働時間 九時間
(6)松原上等兵以下二名ハ中隊整理手入ニ從事セリ

進度 足利陣柵設備一所谷方研字、鐵工具入り
實働時間 八時間

山中隊本部八名曹長以下七名書類整理其也連絡に従事
前日二回シ

出場人員 將校三 連下士官九 兵三二七
小遣派遣隊 將校一 連下士官一 兵五三

嘉手納分遣隊 連下士官一 兵二六
小那覇分遣隊 兵二四

中隊八前日ニ引續キ左、各作業ヲ実施セリ
山野下兵長以下三二名八前日ニ引續キ兵舎南邊ヲ補修ニ従事ス

進度 漆喰塙キ及漆喰取付、八四七五六カ米
古瀬伍長以下七〇名八前日ニ引續キ翼、立三三ニ勤勞者
用宿舎舎増築ニ従事セリ

進度 松丸太四〇〇本伐採並ニ運搬柱建込四四本

勤務

五月十日

晴天

伊江島

行動

合掌組五十組 屋根下敷竹箒四枚製作 垂木取付

二〇〇本

實働時間 米時間

ハ永留上等兵以下二〇名八前日ニ引續キ台車用材伐採
並ニ搬出ニ従事セリ

進度 松切倒シ二本 切斷(ニ米)九十三本(米〇種)由本
右切斷材九〇本ヲ自動貨車七台ニテ運搬

實働時間 九時間三〇分

ハ大丸上等兵以下四十五名ハ翼、立第三三區至リ區隊長
ノ指揮ヲ受ケ現場事務所建築ニ従事セリ

進度 用材蒐集柱二十六本 梁木七本 合掌組七組

合掌組立二組 柱建込六十六所 柱建固定十六本

ハ松原上等兵以下三名ハ中隊足利陣柵ニ器具手ニ従事セリ

進度 中隊事務室備品書類箱二個並ニ時表掛架製作

及車輛整理
實働時間 九時間

(ハ)海老原二等兵以下三名ハ部隊本部ニ至リ前日作業ヲ續行セリ
進度 事務用机 七脚型作

實働時間 九時間

(イ)中隊本部ハ上田曹長以下八名書類整理事務及連絡
事務ニ従事セリ

特殊作業二

本日井久保軍曹以下七名 業間ヲ利用シ待機壕掘削ニ従事ス
進度 堀一線 四、前六介通リ進捗ス

實働時間 自六〇〇 二時間

衛生三

生水飲用、嚴禁ト就寢時 履巻ノ使用 毛布木履ノ日光
消毒等 衛生思想普及ニ努メタル結果 近時下痢

患者等 激減シ 志氣旺盛ニシテ作業及勤務ニ服シツ、アリ

出場人員 將校三 進下士官九 兵三二七

五月十六日

晴天

伊江島

行動

小瀨派遣隊 將校一 進下士官一 兵 五三

真珠納合遣隊 進下士官一 兵 二六

小那覇令遣隊 兵 二四

中隊ハ前日引續キ左ノ各作業ヲ実施セリ

(イ)古瀨伍長以下四十六名ハ翼立ニ至リ勤勞者宿舎建築ニ従事セリ

進度 第三棟小屋組完了 枕柱取付五十三本 壁木取付五十五本

一八〇本 竹篋編五十九枚

實働時間 九時間三十分

(ロ)福永上等兵以下三十五名ハ翼立ニ至リ勤勞者宿舎用材採

取ニ運搬ニ従事セリ

進度 壁木用材九三〇本伐採引續キ自動貨車二輛ヲ以テ運搬中ス

實働時間 一〇時間

(ハ)大丸上等兵以下四十二名ハ翼立ニ至リ區現場事務所建築木

ニ従事スセリ

進度 間口二七米 奥行五四米 平屋建事為所小屋組置木取付迄
實働時間 十二時間

(1) 永留上等兵以下五名八前日引續キ台車用板付採運搬ニ從事セリ
進度 長二米 枳十九本 自動貨車一台ニ持構ハ運搬午後引續
キ合前敷正地作業ニ從事ス

實働時間 九時間

(2) 野下兵長以下三十七名八前日引續キ兵舎雨漏リ補修作業ニ
從事セリ

進度 漆喰鴉及漆喰取付九六八平方米(第三棟完了)

(3) 海老原上等兵以下三名八部隊本部備品製作ニ從事セリ

進度 直徑二米圓卓一個 六角机二個製作

實働時間 九時間三十分

(4) 松原上等兵以下三名八中隊兵庫ニテ器具入及整頓ニ從事セリ

進度 斧刃所八丁 車輛二十三台 手入整頓器具一所設備

特殊作業

二

(1) 中隊本部上田曹長以下八名書類整理及諸連絡ニ從事セリ
本日井久保軍曹以下八名費用計待遊豫ノ構案ニ從事セリ

進度 待遊豫 帳簿二所完了

實働時間 二時間(一時間)

勤務

三

前日ニ全シ
出場人員 將校三 准下士官九 兵三二七

小灣派遣遊豫 將校一 准下士官一 兵五三

嘉手納介遣隊 准下士官一 兵二六

小那覇介遣隊 兵二四

中隊八前日引續キ左ノ各作業ヲ實施セリ

(1) 野下兵長以下三十五名八前日引續キ雨漏リ補修作業ニ從事ス

進度 部隊糧秣倉庫屋根葺ノ為手挽車輛ニテ葺運搬

用枳松九太四〇本伐採運搬葺葺六六五平方米完了ス

實働時間 九時間

(四)古瀬伍長以下八十三名八前日ニ引續キ勤務者宿舍増築ニ
従事セリ

進度 第一號棟屋根茅葺完了 第二號棟屋根竹藪取付
済シ 第三號棟重木取付 狭方枋取付済 屋根用茅一〇〇坪
自動貨車ニテ運搬

(ハ)荒武上等兵以下四十二名八前日ニ引續キ現場事務所建築ニ従事ス
進度 屋根葺用茅運搬 屋根葺済 床板張一十二平方米

實働時間 九時間

(ニ)宮二等兵以下三名八前日ニ引續キ部隊本部ニ至リ備品製作ニ
従事ス

進度 事務用机四脚 腰掛六脚製作

實働時間 九時間三十分

(ホ)松原上等兵以下三名八中隊器材庫ニ 器具手入及備品
製作ニ従事セリ

進度 斧刃研一三丁 斧柄取替六十合 嗽用水箱二個 防火用
馬六二個製作

實働時間 九時間

(ハ)中隊本部八上田曹長以下九名 書類整理及諸連絡ニ従事ス

前日ニ全ジ

受領セシ命令左ノ如シ

五〇飛大日命第二七號

第五〇飛行場大隊日日命令

情事略

一 第二項 第二項 第三項 第四項 第五項 省略

(六)本部各中隊八明十八日十九日ニ區分シ 半減休養ヲ實施スベシ

依テ各隊ハ勤務ヲ考慮シ 實施セシムベシ

作為セル命令左ノ如シ

要建六中日命第十五號

要建六中日命第十五號

五月十日一八〇〇
伊江島兵舎

勤務
命令

命令