

中飛行場協力設定作業編成表

派遣隊長 陸軍少尉 古閑 芳雄
 分隊長 陸軍伍長 岩切 福實

班	指揮班	木工	班	班
官等級	上等兵 一等兵 二等兵	上等兵 二等兵	二等兵	二等兵
氏名	山之内 龍行 菅川 辰義 前村 達雄 駒田 春雄 佐藤 謙 野村 重雄 有馬 義人 青木 義雄 甲斐 健太郎 山田 良藏 鈴木 良藏 中島 三良 吉本 三雄 八代 重雄 森 辰一 藤田 武男 島田 美若 玉井 一助 谷口 貞治 山下 松市 田中 重明 廣瀬 儀義 岩切 誼 銀山 久男	野村 重雄 有馬 義人 青木 義雄 甲斐 健太郎 山田 良藏 鈴木 良藏 中島 三良 吉本 三雄 八代 重雄 森 辰一 藤田 武男 島田 美若 玉井 一助 谷口 貞治 山下 松市 田中 重明 廣瀬 儀義 岩切 誼 銀山 久男	破	破
官等級	二等兵	二等兵	二等兵	二等兵
氏名	甲斐 勝 川畑 榮二 甲斐 兵市 尾崎 滿雄 青山 吉三郎 田島 枝吉 横山 政七 有街 枝太郎 東田 傳作 坊野 繁 菅波 宗民 長友 安信 林田 兵松 上田 秀隆 山倉 義義 吉田 武夫 安藤 安友 田之上 三郎 德井 平藏 富田 政一 河野 吉太郎 田原 成義 内田 十壽 山口 忠好 廣川 政雄	破	破	破

七月十六日
晴天
嘉手納
行動

出場人員 將校 一 下士官 二 兵 一〇三

著谷山分遣 下士官 一 兵 四四

小瀧分遣 兵 六

分隊長及作業班長ニ対スル作業命令指示後
現場ニ於テ作業全般ニ亘リ指導セシム

岩切伍長八兵三二名 勤務者六八九五名 荷馬車
一五四輛 トロッキ一五二台ヲ區署ニ在リ 各作業ヲ

實施セリ

(4) 備付兵長外二六名 勤務者六八九五名 荷馬車

一五四輛 トロッキ一五二台ヲ指導シテ進行ス

編成並ニ誘導路及掩体設置作業ヲ

續行ス

實施時間 一二時間三〇分

(4) 田部上等兵等一五名ハ設定器材ノ製作等ヲ

地ニ爆破作業ニ從事ス

進度 四時代用釘一〇〇本製成

ス、イキ一五〇本修理完了

爆破三〇六箇所 結果良好 不発ナシ

實働時間 一二時間三〇分

山之内上等兵八枚護所勤務 前村二等兵

五名ハ事務整理ニ從事ス

實働時間 一二時間三〇分

三 笹川二等兵以下三名ハ古開込運隊長ノ命ニヨリ

倉内ニテ休養ヲ實施ス

勤務 四 週番上等兵 一 炊事 二

七月十七日

晴天

嘉手納

出場人員 將校 一 下士官 二 兵 一〇 三

讀谷山分遣 下士官 一 兵 四 四

小湾分遣 兵 六 六

行動

一 兵ノ作業ヲ命令區署シシ設定作業現場ニ至リ、
作業全般ノ指導ヲ任ズ

二 岩切在長ハ兵五三名勤務者七三五七名荷馬車

二四一輛トロッコ一五一台ヲ區署シ左ノ各作業

ヲ實施セリ

(1) 棟井兵長外一七名ハ勤務者七三五七名荷馬車

二四一輛トロッコ一五一台ヲ指導シテ消走路鋪設

並ニ誘導路及橋樑ノ敷設ニ作業ヲ續行ス

實働時間 一二時間三〇分

(4) 有馬上等兵以下三名ハ兵廠及附屬事務所



建築作業ヲ續行ス

進度 兵廠屋根葺き完了

附屬便所 屋根葺き完了

兵廠略圖左ノ如シ

兵庫造船所(豊田)切込船(修理)の構造



實働時間 二時間三〇分

(1) 田部上等安以下七名、設定器材、製作修理
並ニ爆破作業ニ從事ス

進度 六時代用釘七八〇本 三時代用釘一五三本
製作 鋼ニスルニ一〇。玄倉ニ修理完了
爆破 一九六個所 結果良好

實働時間 二時間三〇分
山之上上等安ハ、放蕩灯勤務
世前一等安ハ、器具庫勤務
中田三等安以下六名ハ、事務整理並ニ雑務
ニ從事ス

實働時間 二時間三〇分

本日二〇〇。豊田隊長ハ、状況視察並ニ事務打合
ノ為、未だセザル

事務打合、豊田隊長ハ、門部区長ハ、

記

事

勤務
七月十八日
晴天
嘉手納
行勤

任務完了シ歸隊ノ爲メ八〇〇機舎ヨリ出發ス
五週番上等兵 一炊事 二

出場人員 將校 一 下士官 二 兵 一〇三

讀谷山分遣 下士官 一 兵 四四

小瀧分遣 兵 六

一、 兵、作業區署指示後、設定作業現場ニ於テ
作業全般ニ亘リ指導ニ任ズ

二、 岩切隊長八兵五三名、勤勞者七三九名、高馬車

一七九輛、トロッコ八三台ヲ區署ニ在リ、各作業ヲ
續行ス

(1) 徳井兵長外四名、勤勞者七三九名、高馬車

一七九輛、トロッコ八三台ヲ指導シ、清走路鋪設

並ニ誘導路及枕木ノ設定作業ニ從事ス
實働時間 一二時間三〇分

(2) 有馬上等兵以下一九名、兵糧及附屬品所ノ運具

取付並ニ木材運搬及木製設備修理ニ從事ス

進度 兵糧箱六枚、戸六枚及板壁板等修理

完了、木材運搬 距離ニ對シ、車輪一會分

砂篩片長三米 五個 製作完成ス

實働時間 一二時間三〇分

(3) 日部上等兵以下七名、設定機材、朝霧修理

並ニ爆破作業ニ從事ス

進度 五時付用釘三〇五本 製作完成ス

スパイク一〇五本 三 修理完了

爆破 二五一個 結果良好

實働時間 一二時間三〇分

(4) 山内上等兵六名、機材修理

第一等兵八名、機材修理

勤務

進度 三度月釘五五。本製作
 不イキ三三。石三八一三 修理完了
 爆破 二九四個所 結果良善
 労働時間 一二時間三〇分
 (一) 山之内上等兵八名救護所勤務
 笹川一等兵八名器材庫勤務
 前村二等兵以下五名八事務整理並ニ雜務ニ
 従事ス

實働時間 一二時間三〇分
 三 四部上等兵以下五名六口ローリ牽引器具修理ノ為一泊
 二日ノ豫定ヲ以テ島尾郡三良和志村宇野村ニ
 工場ニ出張修理作業ニ従事ス
 實働時間 一二時間三〇分
 週番上等兵 一 炊事 二

七月二十日 晴天 嘉手納 行 勤

出場人員 將校 一下士官 二 兵一〇三
 續谷山分遣 下士官 一 兵 四四
 小湾 分遣 兵 六
 一 分隊長及作業班長ニ對テ作業命令指示後、
 現場ニ於テ作業全般ニ亙リ指導者ニ任ズ
 二 岩切伍長八兵五五三名勤務者六八九名荷馬車一七輛
 トロツコ一四五台ヲ區署シテ各作業ヲ實施セリ
 (一) 徳井兵長外三名ノ勤務者六〇八九名荷馬車
 一七七輛トロツコ一四五台ヲ指揮シ滑走路ノ鋪設
 並ニ誘導路及掩体ヲ設定作業ニ従事ス
 實働時間 一二時間三〇分
 (四) 有島上等兵以下二四名八器材整備備並ニ薪運
 搬及備前製煉ニ従事ス
 進度 三度月釘五五。本製作
 不イキ三三。石三八一三 修理完了
 爆破 二九四個所 結果良善
 労働時間 一二時間三〇分
 (一) 山之内上等兵八名救護所勤務
 笹川一等兵八名器材庫勤務
 前村二等兵以下五名八事務整理並ニ雜務ニ
 従事ス

筋節棒 七個完成

實働時間 一二時間

(一) 黒木三等兵以下六名、設定器材、製法修理
並ニ爆破作業ニ從事ス

進度 石三ハマー四、鉋三、修理完了

三代用釘五五。本製完了

爆破三〇個所、結果良好

實働時間 一二時間三〇分

(二) 山之内上等兵八名、故護所勤務、笹川一等兵ハ
器材庫勤務、内田二等兵以下六名、事務整理
及雜務ニ從事ス

實働時間 二時間三〇分

五 四部上等兵以下三名ハ安謝ビタイル工場ニテローラー
牽引器具、修理作業出張中。

勤務 務四、
研究成課五

廻番上等兵一、炊事 二

設定作業ニ從事スル勤勞者ノ作業状況ヲ觀察
スルニ積極性ヲ欠ク者極メテ多ク之ハ對應策トシテ
作業方法ヲ部分の請負制度トナシ七月十八日ヨリ
試案トシテ實施シタルニ若シク能率のトナリ
普通一日ノ作業進度最大五三米ナリシモノカ
一週七五米ニ向上シタリ依ツテ新制度ヲ持續シ
七月十九日更ニ請負進度ヲ八七米トナシタルニモ
拘ラズ之ヲ完成思ハス成課ヲ得タリ
尚擬裝用トシテハ石粉ノ白キモノヨリ石炭殻又ハ
鏡滓ヲ以テ擬裝スルヲ有利ト思考ス

徳井兵長

七月五日
晴天

出場人員 將校一、下士官二、兵一〇、三
下士官一、兵一〇

嘉手納

行動

小瀨 分遣

兵 六

一、矢、作業區署指示後 設定作業現場ニ於テ作業
全般ニ亘リ指導等ニ任ズ

二、岩切伍長ハ兵五三名勤務者六三三名荷馬車
一三三輛トツコ一六〇台ヲ區署シ左ノ各作業ヲ
實施ス

三、德井兵長以下五名ハ勤務者三名ト共ニ燃料
彈藥輸送道路ノ測量ニ從事ス

實働時間 一一時間三〇分

四、有馬上等兵以下一七名ハ浴場用薪玉切運搬
及建具作製ニ從事ス

進度 薪運搬一八車輛 距離七〇〇米

矢庫門格子扉高_一一六〇米 三枚製作完成

實働時間 一一時間

五、青山二等兵以下一〇名ハ勤務者六一三五名荷馬車
一三三輛トツコ一六〇台ヲ指揮シ誘導路及掩体
設定作業ニ從事ス

實働時間 一一時間三〇分

六、尾曲二等兵以下四名ハ爆破作業ニ從事ス

進度 二九九個所爆破 不發ナシ

實働時間 一一時間三〇分

七、黒木二等兵以下二名ハ設定器材ノ製作修理ニ
從事ス

進度 三時代用釘五九六本製作完了

鐵ニ石玉ハンマー一 修理完了

實働時間 一一時間三〇分

八、山之内上等兵以下四名ハ誘導路並ニ事務及糧
食準備ニ從事ス

實働時間 一一時間三〇分

實働時間 二時間五分

三、安部連隊より工場出張作業中、田部上等兵以下三名、ハローラー牽引用金具ノ修理ヲ完成シテ、
歸隊シ爾後右金具ノ取付ヲ完了ス

勤務

四、週番上等兵 一炊事 二

七月五日

出場人員 將校 一 下士官 二 兵 一〇三

晴天

讚谷山分遣 下士官 一 兵 四

嘉手納

小湾 分遣 兵 六

命令

一、受領セシ命令左ノ如シ

作命

一九航地作命甲第三九號

第二九航地地区司令部命令 附 七月五日、

一、省路

二、省路

三、省路

行動

四、要塞建築第六中隊長ハ伊江島ニテ班ヲ設置シ

主力ヲ七月末日迄ニ北陸行場ニ集結スベシ

下達法 印刷交付

三、分隊長及作業班長ニ對スル作業命令指示後

現場ニ於テ作業全般ニ亘リ指導ニ任ス

三、岩切伍長ハ兵五三名勤務者六七八三名及荷馬車

九四輛トソコ一四一台ヲ區置者シ左ノ各作業ヲ實施ス

四、領者兵長以下五名ハ燃料彈藥輸送路測量

作業並ニ勤務者五〇〇名ヲ指揮シ道路開設

作業ニ從事ス

進度 測量延長 七〇〇米

燃料道路計畫並ニ断面圖設計完了

實働時間 一一時間

四、荷馬車上等兵以下四名ハローラー車庫建築作業

進度 薪付八〇〇米梁間五五米洋小屋切廻道

事務机一個 棚一個 木取切廻道

實働時間 二時間三〇分

(イ) 田部上等兵以下六名 設置器材、修理制取作
並ニ爆破作業ニ從事ス

進度 鐵ニ馬具金具一ロ一ラ一ナ一ン一
ス八一キ二〇〇修理完了

代月釘五吋七〇本 三吋一二〇本 製取完了
燧發 二七〇個所 不發十ニ

實働時間 二時間三〇分

(ニ) 青山一等兵以下三名 勤勞者六三八三名 着馬車
九回轉占ツヨ二四一〇ヲ指揮シ 誘導路及掩体
設置作業ニ從事ス

紀 事

實働時間 二時間三〇分

(ウ) 山之上上等兵以下七名 諸勤務並ニ事務

連絡ニ從事ス

實働時間 二時間三〇分

北麓行場分遣并上兵長以下三名 木工器材一〇箱、
保管管依頼、為、末舎 器材庫ニ格納後七六〇
歸營ス

週番上等兵 一 炊事 二

出場人員 將校 一 下士官 二 兵 一〇 三

續谷山分遣 下士官 一 兵 四 四

小澤分遣 兵 六 六

突作業區區署指示後 設置作業現場ニ換テ

作業全般ニ亘リ指導ニ任ス

岩切隊長八兵五三名 勤勞者六六二三名 着馬車

勤 務
七 月 五 日
晴 天
嘉 手 納
行 動

七九輛トロッコ一二五台ヲ區署ニシテ、各作業ヲ
實施ス

(1) 德并兵長以下五名ハ燃料彈藥輸送道路
測量並ニ勤務者五二〇名ヲ指揮シ輸送
道路ノ構築作業ニ從事ス

實働時間 一二時間三〇分

(2) 有馬上等兵以下二七名ハ前日作業ノ車庫
建築並ニ備品製作ニ從事ス
進度 掘立式建設及屋根葺キ葺キ完了

事務机一個組立 棚一個完成

實働時間 一二時間三〇分

(3) 田部上等兵以下六名ハ設定器材ノ製作修理
並ニ爆破作業ニ從事ス
進度 五時代用釘五六三本、鐵六個、スナール一個

以上製作、鐵四、バルト一、スナール一、修理完了
爆破 二六九箇所 不發ナシ

實働時間 一二時間三〇分

(4) 青山一等兵以下二四名ハ勤務者六三〇二名有馬車
七九輛トロッコ一二五台ヲ指揮シ誘導路及掩体
設定作業ニ從事ス

實働時間 一二時間三〇分

(5) 山之内二等兵以下七名ハ諸勤務並ニ事務及
雜務ニ從事ス

實働時間 一二時間三〇分

本日電地司令官末場 飛行場設定作業現場ノ
巡視アリ

特 務 完
勤 務 四
肯 辛 四 日
週 番 上 等 兵 一 炊 事 二
出 場 人 員 將 校 一 下 士 官 二 兵 一 〇 三

晴天 讀谷山分遣

下士官一 兵五〇

嘉手納 行 動

一 矢ノ作業區署指示後設定作業現場ニ於テ作業全般ノ指導ニ任ズ

二 岩切伍長八兵五三名勤務者七六〇名荷馬車

一三三輛占ツコ一三三台ヲ區署ニ左ノ各作業ヲ

實施セリ

〇 復井兵長以下五名ハ勤務者五二〇名ヲ指揮シ

燃料彈藥輸送道路ノ構築作業ヲ續行ス

實働時間 一二時間三〇分

〇 有馬上等兵以下六名ハ器材整備並ニ備品

製作ニ從事ス

進度 机 長九〇種
幅六三種 一個完成

實働時間 一二時間三〇分

〇 田部上等兵以下六名ハ設定器材ノ製作修理並ニ

爆破作業ニ從事ス

進度 五四代用釘二五本 三吋四七〇本製作

鐵五 自動車部分品一修理完了

爆破 三五〇箇所 結果良好

實働時間 一二時間三〇分

〇 青山一等兵以下四名ハ勤務者七二〇名荷馬車

一三三輛占ツコ一三三台ヲ指揮シ誘導路及掩体

設定作業ニ從事ス

實働時間 一二時間三〇分

〇 山之内上等兵以下七名ハ諸勤務並ニ事務連絡

及雜務ニ從事ス

實働時間 一二時間三〇分

勤務 週番上等兵一 隊事二

特記

本官地区司令官飛行場設定作業現場、粗集アリ、續いて四飛行場大隊長並に五六飛行場大隊長も同じく現場 巡視サル

出場人員 將校 一下士官 二 兵一〇三

讀谷山分遣 (美里村) 下士官 一 兵 五〇

七月三日 晴天 嘉手納 行 動

一 兵ノ作業ヲ命令區署者ニ設定作業現場ニ至リ 作業全般ノ指導ニ任ズ

二 岩切伍長八兵五三名勤務者六九〇三名荷馬車 五三輛トロッコ一〇一台ヲ區署者ニ左ノ各作業ヲ 實施ス

(4) 徳井兵長以下五名ハ勤務者五二〇名ヲ指揮シ 燃彈輸送道路ノ構築作業ニ從事ス

實働時間 二時間三〇分

(4) 有馬上等兵以下一〇名ハ木工資材整理並ニ雜 作業ニ從事ス

作業ニ從事ス

進度 木板結束二三〇束 筏竹結束一五束

棚取付 建具修理完了

實働時間 二時間三〇分

(4) 田部上等兵以下六名ハ設定器材ノ製作修理並ニ 爆破作業ニ從事ス

爆破作業ニ從事ス

進度 三寸代用釘 二六〇本 製作完了

鐵三 玄翁ニ修理完了

爆破 一二三個所 結果良好

實働時間 二時間三〇分

(2) 青山二等兵以下一四名ハ勤務者六三八三名荷馬車 五三輛トロッコ一〇一台ヲ指揮シ誘導路及橋脚ノ 設定作業ニ從事ス

設定作業ニ從事ス

設定作業ニ從事ス

實働時間 一二時間

由騎留二等兵六名九分遣隊へ事務進捗ノ為出張任務終了歸營後雜務ニ従事ス

實働時間 一二時間三〇分

(ハ) 山之内上等兵以下七名諸勤務及事務整理並ニ雜務ニ従事ス

實働時間 一二時間三〇分

勤務 三週番上等兵一 炊事二

七月二十六日 出場人員 將校一 下士官二 兵一〇三

晴天 美里分遣 下士官一 兵五〇

嘉手納 行 勤 実作業ヲ命令區署ニ設定作業現場ニ至リ
作業全般ノ指導ニ任ズ

岩切伍長六兵五三名勤務者六四九七名荷馬車

五九輛トピコ九八台ヲ區署ニ左ノ各作業ヲ實施セリ

(イ) 徳井兵長以下三名ハ勤務者ニ〇〇名ヲ指揮シ滑走路整地並ニ側溝及側石工羽丁張リ測量作業ニ従事ス

實働時間 一二時間三〇分

(ロ) 田部上等兵以下七名ハ設定器材ノ製作修理並ニ爆破作業ニ従事ス

進度 三時代用釘 三〇本製作 自動車スロール一

馬車栓金 二 玄翁五 銀二 修理完了

爆破 六五九個所 結果良好

實働時間 一二時間三〇分

(ハ) 有馬上等兵以下一〇名ハ木工資材整備並ニ備品製作ニ従事ス

七月五日
晴天

勤務
特記
三週番上等兵 一 炊事 二
本日釘宮參謀兼 飛行場設定作業現場ヲ
巡視サル
出場人員 將校 一 下士官 二 兵 一〇三
美里分遣 下士官 一 兵 五〇

進度 燃料結束六五束 事務机整備 三個完成
實働時間 二時間三〇分
① 青山一等兵以下四名 勤務者六三九七名 荷馬車
五九輛 トッコ九八台ヲ指揮シ 誘導路及掩体ノ
設定作業ヲ續行ス
實働時間 二時間三〇分
② 山之内上等兵以下七名 諸勤務並ニ事務整理
及雜務ニ從事ス
實働時間 二時間三〇分

喜等終
行 動

一 分隊長及作業班長ニ對スル作業命令指示後現場
ニ於テ作業全般ニ亘リ指導ニ任ズ
二 岩切伍長八兵五三名及勤務者七二八名 荷馬車
九五輛 トッコ九八台ヲ區署ニ在リ各作業ヲ
實施ス
① 徳井伍長以下二三名 勤務者二〇〇名ヲ指揮シ
滑走路敷地及側面土羽ヲ張出シ且ニ
測量作業ニ從事ス
實働時間 二時間三〇分
④ 有馬上等兵以下一〇名 器材整備並ニ備品
製作ニ從事ス
進度 書箱 一個 一個
本立 一個 以上製作完了

實働時間 二時間三〇分

田部上等兵以下七名、設定器材ノ製作修理並ニ爆破作業ニ從事ス

進度 三寸代用釘 三〇本製作

自動貨車部分品一個 スツピル 一個 玄翁三

銀四 修理完了

爆破 一三五個所 結果良好

實働時間 二時間三〇分

青山一等兵以下二四名、勤勞者六九八八名

荷馬車九五輛、トッコ九八台ヲ指揮シ、誘導

路及掩体ノ設定作業ニ從事ス

實働時間 二時間三〇分

山之内上等兵以下七名、諸勤務並ニ事務

整理及雜務ニ從事ス

特記

實働時間 二時間三〇分

本隊上田曹長ハ主力ノ北飛行場展開ニ伴フ

設営及輸送連絡ノ爲ニ七三〇米舎、八二〇

北飛行場へ向ヒ出發ス

週番上等兵 一 炊事 二

出場人員 將校 一 下士官 二 兵 一〇三

美里分遣 下士官 一 兵 五〇

受領セシ命令左ノ如シ

一九航地作命甲第四〇號

第二九航空地區司令部命令 昭和十八年八月二日

一 要塞建築勤務第六中隊古閑小隊ハ一々

ヲ第四四飛行場大隊ニ配屬セシメ、爾來ハ

八月二日以後中隊ニ復歸スルニ

勤務 七月五日 晴天 嘉手納 命令

行

動

下達法 要旨口達後印刷配布

二 突ノ作業區署指示後、設定作業現場ニ於テ
作業全般ノ指導後北飛行場ニ至リ、本隊主力
座喜味國民學校宿營ノ為、荒野隊ト連絡ニ
從事シ一六三〇本隊ノ一部到着、原口隊長ト
打合せニ任ズ

三 岩切伍長、兵五三名勤勞者六七八六名荷馬車
一〇二輛トロツコハ六台ヲ指揮シ左ノ各作業ヲ
實施ス

(イ) 徳井兵長以下一二名ハ勤勞者ニ五〇名ヲ指揮
シ側溝堀用土羽丁張り及滑走路石粉
散布作業ニ從事ス

實働時間 一一時間三〇分

(ロ) 有馬上等兵以下九名ハ飛行場障害松立木

伐採作業ニ從事ス

進度 伐採松立木 長四米四〇程
太四〇程 八〇本

實働時間 一一時間三〇分

(ハ) 田部上等兵以下七名ハ設定器材ノ製作修理
及爆破作業ニ從事ス

進度 鋏 四、ホシチ 一、玄翁 四

自動車ヤアー 一 以上修理完了

爆破 二〇〇個所 結果良好

(ニ) 青山一等兵以下一四名ハ勤勞者六七八六名及

荷馬車一〇二輛トロツコハ六台ヲ指揮シ誘導路
及掩体ノ設定作業ニ從事ス

實働時間 一一時間三〇分

(ホ) 山ノ外上等兵以下七名ハ諸勤務及事務整理
並ニ雜務ニ從事ス

勤務
七月十九日
曇小雨
嘉手納
行勤

實働時間 二時間三〇分

四 週番上等兵 一 炊事 二

出場人員 將校 一 下士官 二 兵 一〇 三

美里分遣 下士官 一 兵 五〇

一 矢、作業指示後 設定現場ニ於テ作業全般ノ

指導ヲナシ爾後北飛行場ニ至リ原口隊長ト

事務打合せニ任ゼリ

二、岩切伍長八兵五三名 勤勞者七五三名 荷馬車

一七七輛 トロツコ、一一三台ヲ指揮シ左ノ各作業ヲ

實施ス

イ、徳井兵長以下二三名ハ前日ニ引續キ側溝掘開

土羽ヲ張り並ニ滑走路石粉散布ニ從事ス

實働時間 一〇時間三〇分

四 有馬上等兵以下九名ハ飛行場障害松立木伐採

並ニ器材整備ニ從事ス

進度 伐採松立木 長九尺 六本

實働時間 一〇時間三〇分

イ 田部上等兵以下六名ハ設定器材ノ製作修理

及爆破作業ニ從事ス

進度 代用釘八吋 二〇本 製作、銀二

玄翁三、円匙 二 修理完了

爆破 四八箇所 結果良好

實働時間 一〇時間三〇分

三 青山一等兵以下四名ハ勤勞者六七八三名及

荷馬車一七七輛 トロツコ、一一三台ヲ指揮シ

誘導路及掩体ノ設定作業ニ從事ス

實働時間 一〇時間三〇分

山内上等兵以下七名、諸勤務並ニ事務
整理及雜務ニ従事ス

實働時間一〇時間三〇分

東口隊長及永野主計任長、事務連絡、為
末隊ス

特記

勤務

七月三十日

暴風雨

嘉手納

行勤

週番上等兵一炊事二

出場人員 將校一 下士官二 兵一〇三

美里分遣 下士官一 兵五〇

一、四飛大引継業務ノ打合せヲ為シ終了後

永野主計任長ト打合せ一部器材ノ本隊引渡
ヲナス

二、岩切任長ハ兵五三名ヲ指揮シ前日作業ヲ續行

セルモ暴風雨ノ為 作業ヲ中止、爾後被服器具

勤務

七月三十日

曇天

嘉手納

行勤

ノ手入整頓ヲ實施セリ

週番上等兵一炊事二

出場人員 將校一 下士官二 兵一〇三

美里分遣 下士官一 兵五〇

一、作業指示後設定現場ニ於テ作業全般ニ亙リ
指導ニ仕ス

二、岩切任長ハ兵五三名勤務者五九三八名及トロッコ

八九台ヲ指揮シ左ノ各作業ヲ實施セリ

三、岩切任長ハ兵二五名勤務者五九三二名トロッコ

八九台ヲ指揮シ中央整地並ニ誘導路掩体

ノ設定作業ニ従事ス

實働時間二〇時間三〇分

四、徳井任長以下二五名ハ器材庫ニ至リ木工具ノ