

昭和十九年

陣中日誌(七月)

讀谷山美里分遣
金丸班

北飛行場分遣隊作業編成表

材		班													班														
資		工													木														
製		木													製														
井戸川	竹之内	稀間	川口	池田	河野	黒木	工藤	桂葉	黒木	池田	上野	大浦	田中	塩月	渡邊	渡會	内田	寺東	立山	鬼塚	小八重	黒田	井料	井上	長	二等	官	氏	名
勇	廣三	光夫	保	等	平	一	一	八	助	敏男	五苗	榮	茂	一男	敦	七郎	佐利	貞雄	一夫	鏡榮	忠光	海生	静夫	久義	長	二等	官	氏	名
傳令	事務	班		破		班		班		班		班		班		班		班		班		班		班		班		班	
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
今城	井上	甲斐	岩佐	末山	山下	宮中	境田	黒木	落合	稻田	妹尾	三輪	渡會	谷口	宇藤	山下	山内	鬼塚	本田	官永	邊保	上池	永峰	法行	二等	官	氏	名	
信一	憲一	豊博	正行	正一	早人	義雄	賢一	政吉	光藏	富矢	火郎	與造	捨義	八十吉	久市	進	和助	幸作	好一	武雄	竹三	勇	實	長	二等	官	氏	名	

分遣分隊長

陸軍佐長

金丸美義

命令

作命

七月四日

晴天

浦野中隊
讀谷山村
行動

受領命令

一九航地作命甲第三八號

第二九航空地區司令部命令 七月三日一七・三〇

一 中飛行場設定隊長八建篠葉小隊ノ一ヶ班ヲ

明日北飛行場ニ至ラシメ荒野大尉ヲ指揮

ス入ラシムベシ

出場人員

兵一三

一九航地作命第三八號ニ基ク古閑少尉ノ命ヨリ
黒木上等兵以下一二名ハ一七・〇〇自動貨車ヲ
送リヨリ嘉手畑出發一七・二〇讀谷山先飛行場
到着、荒野隊長ノ指揮下ニ入り器材器具ノ
整理整頓後 宿營ス

七月五日

晴天

讀谷山
行 勤

出場人員

兵一二

一、作業隊長、命ヨリ黒木上等兵以下二三名ハ南飛行場撤収木材ヲ以テ休憩所建築作業ニ從事ス

進度 休憩所五棟切込道進捗ス

實働時間 一〇時間

兵二四

七月六日

晴天

讀谷山
行 勤

一、作業隊長、命ヨリ黒木上等兵以下二三名ハ勤務者二〇名ヲ指揮シ前日ニ引續キ休憩所ニ作業指揮所ノ建築ニ從事ス

進度 休憩所五棟完了

作業指揮所切込道進捗ス

實働時間 一〇時間

二、井上兵長以下二三名ハ北飛行場分遣ヲ命テ受テ自動貨車輸送ヨリ一四二〇讀谷山到着

荒野隊長ノ指揮下ニ入り同時ニ井上兵長ハ先遣黒木上等兵以下二三名ヲ併セ指揮ス

兵二四

七月七日
晴天
讀谷山
行 勤

一、作業隊長、命ヨリ井上兵長ハ黒木上等兵以下二三名ヲ指揮シ勤務者二四名ト共ニ休憩所ニ作業指揮所ノ建築作業ヲ續行ス

進度 休憩所及指揮所共ニ切込道

實働時間 一〇時間

衛生 三 練兵休 一
七月八日
晴天
讀谷山
行 動 一
出場人員

兵 二四

作業隊長、命ヨリ井上兵長八兵三一名ヲ指揮シ
勤勞者一四名ト共ニ豚舎建築及木工雜作業ニ
従事ス

進度 豚舎切組完了 丁形木盤製衣作

實働時間 一〇時間

衛生 三 練兵休 二

出場人員

兵 二四

作業隊長、命ヨリ井上兵長八兵三一名勤勞者

行 動 一

晴天

讀谷山

七月九日

一四名ヲ區置有シ左ノ各作業ヲ實施セリ

(4) 井上兵長八兵一四名勤勞者一四名ヲ指揮シ前日

ニ引續キ豚舎建築並ニ作業指揮所建築

ニ従事ス

進度 豚舎建築完成 作業指揮所樺木取付道

實働時間 一〇時間

(4) 黒木上等兵以下六名ハ飛行場ヨリ六料ノ地點ニ

至リ松立木伐採作業ニ従事ス

進度 長八米 四五本 長六米 一〇本

張四米 三五本 伐採完了

實働時間 一〇時間

(4) 境田三等兵以下二名ハ作業隊測量班ニ協力シ

補給道路ノ測量作業ニ従事ス

實働時間 一〇時間

命令 二 受領セシ命令左ノ如シ

口達

黒木上等兵以下六名ハ七月十日附ヲ以テ浦添村
小湾 南飛行場ニ至リ設定作業ニ協力
スベシ

衛生 二 線兵休 二

七月十日

出場人員

兵一八

晴天

讀谷山

行 動

一 作業隊長ノ命ニ依リ井上兵長ハ兵七名勤務者
二 四名ヲ指揮シ左ノ各作業ヲ實施ス

ハ 井上兵長ハ兵七名勤務者二四名ヲ指揮シ

前日ニ引續キ作業指揮所 建築ニ從事ス

進度 建築用茅、松板運搬 自動貨車ニ自分

指揮所 茅屋根葺及床張壁 取付

實働時間 一〇時間

四 黒田二等兵以下八名ハ飛行場ヨリ六料ノ地點ニ

至リ松立木伐採並ニ搬出作業ニ從事ス

進度 伐採松立木 張八米 三〇本

張日線 七〇本 搬出距離 二料

實働時間 一〇時間

三 黒田二等兵以下二名ハ作業隊測量班ニ協力シ

補給道路ノ測量作業ニ從事ス

實働時間 一〇時間

二 黒木上等兵以下六名ハ命令ニ基キ南飛行場

設定作業協力、爲〇九三〇出發ス

出場人員

兵一八

七月十日

晴天

讀谷山

行 動

一 作業隊長ノ命ヨリ井上兵長ハ兵七名勤務者
 四二四名ヲ區署ニシテ各作業ヲ實施ス
 二 井上兵長ハ兵七名勤務者ニ四名ヲ指揮シ
 前日ニ引續キ作業指揮所建築ニ從事ス
 進度 建築材料運搬 三計開 三回
 作業指揮所屋根及壁ノ葺キ事完了ス
 實働時間 一〇時間
 三 鬼塚二等兵以下八名ハ勤務者四名ヲ
 指揮シ飛行場内防空待避壕構築
 作業ニ從事ス
 實働時間 一〇時間
 四 境田二等兵以下二名ハ作業隊測量班協同ニ
 補給道路ノ測量作業ニ從事ス
 實働時間 一〇時間

出場人員

兵 八名

七月十五日 晴天 讀谷山 行 動

一 作業隊長命ヨリ井上兵長ハ兵七名勤務者四二四名
 及自動貨車一輛ヲ區署ニシテ各作業ヲ實施ス
 二 井上兵長ハ兵八名勤務者四名及自動貨車
 一輛ヲ指揮シ林越所建築材料運搬並ニ
 林越所建築業作業ニ從事ス
 進度 材料運搬終了後建築業着手
 屋根葺キ事完了
 實働時間 一〇時間
 三 鬼塚二等兵以下七名ハ勤務者四名ヲ指揮
 飛行場内防空壕構築業作業ニ從事ス
 實働時間 一〇時間

七月十三日
晴天
讀谷山
行 動

(イ) 境田二等兵以下二名ハ作業隊測量班ニ協力
補給道路ノ測量作業ニ従事ス
實働時間 一〇時間
出場人員 兵一八名

一 作業隊長ノ命ヨリ井上兵長ハ兵二七名勤勞者四〇名
ヲ區署ニシテ各作業ヲ實施ス
(ハ) 井上兵長以下五名ハ水平盤製作並ニ入場修理
作業ニ従事ス
進度 水平盤 高四〇〇米 二個製作
浴場修理 松板八枚 榑木一三本 取付修理
實働時間 一〇時間 三〇分
(ニ) 息塚二等兵以下二名ハ勤勞者四〇〇名ヲ指揮

七月十四日
晴天
讀谷山
行 動

一行場内防空壕構築作業ヲ續行ス
進度 防空壕 榑木一〇個 所完成
實働時間 一〇時間
(イ) 境田二等兵以下二名ハ前日作業ヲ引續キ
測量班ニ協力シ補給道路ノ測量作業ニ
従事ス
實働時間 一〇時間
出場人員 兵一八

一 作業隊長ノ命ヨリ井上兵長ハ兵二七名勤勞者
四〇〇名ヲ區署ニシテ各作業ヲ實施ス
(ハ) 井上兵長外五名ハ事務室用備品製作ニ
従事ス

七月十五日
晴天
讀谷山
行動

進度 事務用机 原 米三個 膠樹一個完成
實働時間 一〇時間 三〇分

四 鬼塚二等兵以下九名ハ勤勞者四〇〇名ヲ指揮シ
前日ニ引續キ防空壕構築ヲ續行ス
進度 一三ヶ所設置完了

實働時間 一〇時間 三〇分
ハ 境目二等兵以下三名ハ測量班ニ協力シ補給
道路測量作業ニ従事ス
實働時間 一〇時間

出場人員 下士官 一 兵 四四

作業隊長ノ命ヨリ井上兵長ハ兵二七名勤勞者
三〇九名ヲ區署ニ送リ各作業ヲ實施ス

ハ 井上兵長ハ兵五名勤勞者九名ヲ指揮シ

ピスト建築及伐採並ニ搬出作業ニ従事ス
進度 ピスト 期 米 切組建築桧木打造

伐採松立木 長 米 五種 至七種 六二本
搬出距離 一五〇米

實働時間 一〇時間 三〇分

四 鬼塚二等兵以下九名ハ勤勞者三〇〇名ヲ指揮
シ防空壕構築ヲ續行ス

進度 防空壕 機 米 一〇個所完成
實働時間 一〇時間

ハ 境目二等兵以下三名ハ測量班ニ協力シ
補給道路ノ測量作業ニ従事ス

實働時間 一〇時間

三 作業隊長ノ命ヨリ井上兵長ハ兵一五名ハ勤

七月十六日
晴天
續谷山

貨車一輛ヲ指揮シ夜間作業ヲ實施シ
松材伐採搬出並ニ木工雜作業ニ從事ス
進度 大槌四個 杭(長一米三〇釐)一一五本
製作 松立木伐採 長三米五〇釐 三七本
搬出距離 三料
實働時間 一時間 三〇分
三、一九航空地作命甲第九號
第二九航空地區司令部命令 基キ金丸伍長
以下三七名ハ一六〇〇北飛行場到着 荒野隊長
ノ指揮下ニ入り同時ニ井上伍長以下八名ヲ
併セ指揮ス
出場人員 下士官 一 兵 四

行動

作業隊長ノ命ニ依リ金丸伍長ハ兵四三名勤務者
ニ六〇名ヲ指揮シ午各作業ヲ實施セリ
①川口上軍兵以下三七名ハ松立木伐採作業ニ
從事ス
進度 伐採松立木 長六米 二一六本 行程六料
玉切 長九〇釐 六〇玉
實働時間 一〇時間 三〇分
④井上伍長以下五名ハ勤務者一二名ヲ指揮シ
假眠所ノ偽裝設備及玉切松材搬出作業
ニ從事ス
進度 蘇鉄ノ葉 三六〇平方米ノ偽裝屋根
七分通進抄ス 玉切松材 長三米五〇釐 五三五
搬出距離 二〇〇米 搬出完了ス
實働時間 一〇時間

衛生
七月十七日
晴天
讀谷山
行動

(一) 鬼塚二等兵以下九名ハ勤務者二百八名ヲ指揮シ
前日ニ引續キ防空壕構築作業ニ從事ス
實働時間 一〇時間
(二) 境田二等兵以下三名ハ測量班ニ協力シ橋給
道路ノ測量作業ニ從事ス
實働時間 一〇時間
入院 一 (井上憲二等兵・我妻八〇三部隊長(虎八虎))
出場人員 下士官 一 兵 四

作業隊長ノ命ニヨリ金丸伍長ハ兵四三名及
勤務者二三〇名ヲ區署ニ依テ各作業ヲ
實施セリ
(一) 井上兵長以下三三名ハ勤務者一二名ト共ニ

松木木伐採搬出並ニ假眠所ノ偽装設備ニ
從事ス

進度 伐採松木 二四三本 玉切 一二五五
搬出距離 二〇〇米 搬出完了

假眠所 偽装屋根 完成

實働時間 一〇時間 三〇分

(四) 鬼塚二等兵以下九名ハ勤務者二八名ヲ指揮
シ防空壕構築作業ニ從事ス

進度 防空壕 六個所完成

實働時間 一〇時間 三〇分

(一) 境田二等兵以下三名ハ測量班ニ協力シ橋給
道路ノ測量作業ニ從事ス

實働時間 一〇時間 三〇分

衛生
入院 一

記 事三

本百三〇〇十南派連隊長ハ荒野隊隊長ノ
事務連絡並ニ作業情況巡視ノ為ニ米隊ニ
任務終了一七〇〇歸營ス

出場人員 下士官一 兵四四

七月十八日
晴 天
讀谷山
行 動

作業隊長ノ命ニヨリ金丸伍長ハ兵四三名
勤勞者二四名ヲ區署ニ左ノ各作業ヲ
實施ス

(1) 井上伍長以下三名ハ勤勞者三名ト共ニ
本百木代採搬出並ニ隧道補強材料製
作ニ從事ス

進度 玉切類一俵一〇玉 伐採松木一五三本
搬出距離二〇〇米 搬出完了

隧道補強材料 切込二二本完了

實働時間 一〇時間三〇分

(1) 鬼塚二等兵以下九名ハ勤勞者二二名ヲ指揮シ
前日ニ引續キ飛行場外防空壕構築作業ニ
從事ス

實働時間 一〇時間三〇分

(1) 境田二等兵以下三名ハ前日ニ引續キ測量班ニ
協力シ補給道路測量作業ニ從事ス

實働時間 一〇時間三〇分

入院 一

出場人員 下士官一 兵四四

衛生
七月十九日
晴 天
讀谷山
行 動

作業隊長ノ命ニヨリ金丸伍長ハ兵四三名勤勞者

衛生 三日
晴天
續谷山
行動

三六。名ヲ區署シテ左ノ各作業ヲ實施ス

(1) 井上兵長以下三五名ハ勤勞者一九二名ヲ指揮シテ松立木伐採搬出並ニ運道補修等ノ作業ニ從事ス

進度 伐採松立木 積七割 一二六本

玉切 積九割 六四玉 搬出距離五〇〇米

三四四玉搬出完了 運道補修六本切込完了

實働時間 一〇時間三〇分

(2) 鬼塚二等兵以下九名ハ勤勞者一六八名ヲ指揮シテ前日作業ニ引續キ防空壕構築等ノ作業ヲ續行ス

實働時間 一〇時間三〇分

(3) 境田二等兵以下三名ハ測量班ニ協力シテ給道路測量作業ニ從事ス

實働時間 一〇時間三〇分

(4) 田中二等兵以下七名ハ越来村國民學校ニ至リ勤勞者收事場建築用材伐採及建築切組作業ニ從事ス

進度 松立木伐採 二三本 柱二三桁 六

梁五切組迄

實働時間 一〇時間三〇分

入院 一

出場人員 下士官 一 兵 四

一、作業隊長ヲ命ジヨリ金丸伍長ハ兵四三名勤勞者八名ヲ區署シテ各作業ヲ續行セリ
(4) 井上兵長以下三名ハ勤勞者九名ニ對シテ松立木

伐採搬出並ニ隧道補強材搬出ニ從事ス
 進度 伐採松立木 長目三本 短目三本 三〇本
 玉切 三六玉 搬出距離一七〇米
 隧道材組立一〇組 完了
 實働時間一〇時間三〇分
 四 鬼塚二等兵以下九名、勤勞者一七一名ヲ指揮
 シテ空壕構築作業ヲ續行ス
 實働時間一〇時間三〇分
 一 境目二等兵以下二名、測量班ニ協力シ彈藥
 格納壕測量作業ニ從事ス
 實働時間一〇時間三〇分
 二 田中二等兵以下一〇名、前日ニ引續キ勤勞者
 炊事場建築並ニ炊事場備品出納作業ニ
 從事ス

衛生 七月五日 晴天
 讀谷山 行動

進度 樺木八〇本切組 釜蓋三個完成
 實働時間 一〇時間三〇分
 入院 一
 出場人員 下士官 一 兵 四四
 一 作業隊長ノ命ヨリ金丸伍長ハ兵四三名勤勞者
 一八〇名ヲ區署ニ在リ各作業ヲ實施セリ
 一 井上兵長以下二六名、勤勞者五九名ヲ指揮シ
 松立木伐採搬出及隧道材組立並ニ架橋
 作業ニ從事ス
 進度 伐採松立木 四本 玉切五六玉
 搬出距離二〇〇米 搬出 二三四五
 隧道材組立八組 完了 川巾五米 橋巾二米 糶

衛生二入院

長六米 橋桁九〇本切込道

實働時間 一〇時間三〇分

(四) 鬼塚二等兵以下九名、前日引續キ勤勞者

一三名ヲ指揮シ防空壕構築作業ヲ續行ス

進度 横欠壕五箇所 二用壕三〇箇所

實働時間 一〇時間三〇分

(一) 境田二等兵以下二名ハ測量班ニ協力シ彈藥

格納壕測量作業ニ從事ス

實働時間 一〇時間三〇分

(二) 田中二等兵以下七名ハ前日引續キ勤勞者

炊事場建築作業ニ從事ス

進度 樺木取付道進捗ス

實働時間 一〇時間三〇分

衛生二入院

出場人員 下士官 一 兵 四

七月三日

晴天

讀谷山

行動

作業隊長ノ命ヨリ金丸伍長ハ兵四名勤勞者

六名ヲ區署ニ左ノ各作業ヲ實施ス

(一) 井上兵長以下五名ハ嘉手納器材庫ニ至リ

器材ノ整備手入ニ從事ス

實働時間 一〇時間

(四) 井料上等兵以下八名ハ勤勞者六名ト共ニ隧道枠

組立及架橋作業ニ從事ス

進度 隧道枠組立九組 架橋作業完成ス

實働時間 一〇時間三〇分

(一) 工藤二等兵以下一〇名ハ部隊炊事場建築用材

ノ伐採並ニ建築切組作業ニ從事ス

衛

生

進度 伐採松立木 四八本 炊事場建築切組迄
 實働時間 一〇時間三〇分

(一) 鬼塚二等兵以下九名、前日引續き防空壕構
 築作業ニ従事ス
 實働時間 一〇時間三〇分

(二) 境田二等兵以下二名、測量班ニ協力シ
 彈藥格納壕測量作業ニ従事ス
 實働時間 一〇時間三〇分

(三) 田中二等兵以下六名、前日引續き勤務者炊事
 場建築並ニ木工雜作業ニ従事ス
 進度 炊事場草葺完了、松丸大樺杭 九八本
 爆彈裝表備車補助台四台分切込木取迄
 實働時間 一〇時間三〇分

入院 一

七月三十一日

晴天

續山谷

行動

出場人員

下士官 一 兵 四

一、作業隊長、命ヨリ金丸伍長八兵四名ヲ區署ニ
 左ノ各作業ヲ實施ス

(一) 井上兵長以下五名、爆彈裝表備車補助台及
 杭製作ニ従事ス
 進度補助台四台完成 松丸大樺杭七〇本
 實働時間 一〇時間三〇分

(二) 川口上等兵以下八名、隧道樺組立作業ヲ
 續行ス
 進度 隧道樺組立 一二組
 實働時間 一〇時間三〇分

(三) 鬼塚二等兵以下九名、前日引續き防空壕構

七月二十四日
晴天
讀谷山

衛生

壕溝構築作業ニ従事ス
 實働時間 一〇時間三〇分
 (一) 堀田二等兵以下二名ハ測量班ニ協力シ彈藥
 格納壕測量ニ従事ス
 實働時間 一〇時間三〇分
 (二) 工藤二等兵以下一五名ハ部隊炊事場及勤務者
 衛生場構築作業ヲ續行ス
 實働時間 一〇時間三〇分
 入院 一
 酒井軍醫中尉ヨリ熱地病豫防ニ就テ約一時間
 ニ亘リ衛生講話アリ
 出場人員 下士官 一 兵 五
 中

行動

作業隊長、命ヨリ金丸伍長ハ兵四三名勤務者
 二九名ヲ區署ニ左、各作業ヲ實施セリ
 (一) 井上兵長以下七名ハピスト屋根茅葺葺及
 杭製作ニ従事ス
 進度 屋根茅葺葺 二〇平方米完了
 松丸太 棒杭 六五本完成
 實働時間 一〇時間三〇分
 (二) 川口上等兵以下一四名ハ前日ニ引續キ隧道
 構立作業ニ従事ス
 進度 隧道棒帽ニ概 一三組完成
 實働時間 一〇時間三〇分
 (三) 田中二等兵以下四名ハ勤務者一三名ヲ指揮シ
 茅及竹ノ伐採作業ニ従事ス
 進度 茅一〇把 竹六〇本伐採

實働時間 一〇時間三〇分

(一) 王康二等兵以下一〇名、勤勞者七名、共二

飯場炊事場建築ニ從事ス

進度 概不取付迄

實働時間 一〇時間三〇分

(二) 鬼塚二等兵以下八名、前日ニ引續キ防空

待避壕横穴堀ニ從事ス

實働時間 一〇時間三〇分

(三) 境目二等兵以下二名、彈藥格練壕測量

作業ニ從事ス

實働時間 一〇時間三〇分

(四) 浦添村南飛行場派遣中、黒木上等兵以下六名、

任務終了、本日二二〇〇北飛行場着派遣令

車隊復歸ヲ完了ス

命令

口達

受領セシ命令左ノ如シ

北飛行場派遣金丸伍長以下五一名、明七月五日

ヨリ美里村及新米村ニ至リ新作業ニ協力

スベシ

衛生

七月五日

出場人員

下士官

一

兵五〇

晴天

浦添中頭郡

美里村

行動

受領セシ命令ニ基キ金丸伍長以下五一名、讀谷

山飛行場出發、美里村及新米村ニ展開シ

作業命令ニヨリ勤勞者一三名ヲ指揮シ左ノ

各作業ヲ實施セリ

(一) 井上伍長以下七名、行程四料ノ部落ニ至リ

竹代林蒐集作業ニ從事ス

衛生
青生
晴天

進度 伐採竹 三八〇本

實働時間 一〇時間三〇分

四) 川口上等安以下三〇名、松立木伐採作業ニ
従事ス

進度 伐採松立木 長米五種 一三本

全積入米五〇種 一本

實働時間 六時間三〇分

川) 田中二等安以下一〇名、勤勞者二名ヲ指揮シ

越来村啓舎炊事場茅草作業ニ従事ス

進度 炊事場屋根茅草葺完了

實働時間 六時間三〇分

入院 一

出場人員 下士官 一 兵五〇

美里村
行動

一) 作業隊長ノ命ニヨリ金丸伍長ハ兵四八名勤勞者

二三名荷馬車二三輛ヲ區署ニ左、各作業ニ實施ス

四) 川口上等安以下二一名、松立木及竹材伐採作

業ニ従事ス

進度 松立木伐採 長米五種 米 八六本

竹材伐採 三三〇本

實働時間 一〇時間三〇分

四) 井料上等安以下二四名、勤勞者二三名ト共ニ

飯場建築作業ニ従事ス

進度 用材切込組立、屋根茅草下地竹界付迄

實働時間 一〇時間三〇分

川) 黒木二等安以下二名、荷馬車二三輛ヲ指揮シ

松立木運搬、製材所ニ至リ製材作業ノ

指導監督ニ從事ス

實働時間 一〇時間三〇分

井上隊長ハ退院患者有井上二等兵受領ノ爲
現第八八〇三部隊ニ出張シ任務終了一光〇〇
歸營ス

衛生 三球第八〇三部隊分院入院中ノ井上二等兵ハ

本日退院ス

練兵休 一

出場人員 下士官 一 兵五〇

七月廿七日

晴 天

美里村

行動

一作業隊長ノ命ニヨリ金丸伍長ハ兵四八名勤勞者
三名荷馬車三輛ヲ區署ニ在リ各作業ヲ
實施ス

川口上等兵以下三〇名ハ松立木及竹材代採作業
ニ從事ス

進度 代採松立木 一三〇本 搬出竹材前日分ト

共三四五〇本 距離ニ五〇米

實働時間 一〇時間三〇分

四黒木上等兵以下一五名ハ勤勞者二名ト共ニ
前日作業ノ飯場建築作業ニ從事ス

進度 飯場建築 屋根葺き完了

實働時間 一〇時間三〇分

邊保二等兵以下二名ハ荷馬車三輛ヲ指揮
シ松立木運搬 製材所ニ至リ製材作業
指導監督ニ從事ス

指導監督ニ從事ス

實働時間 一〇時間三〇分

井上隊長ハ退院患者有井上二等兵受領ノ爲
現第八八〇三部隊ニ出張シ任務終了一光〇〇
歸營ス

衛生
育子台
晴天
美里村
行動

出張任務終了二〇〇〇時迄
實働時間 一〇時間三〇分
練兵休 一
出場人員 下士官 一 兵五〇

作業隊長、命令ヨリ金丸伍長八兵八名及
勤勞者三〇名有馬車三輛ヲ區署ニ左ノ各
作業ヲ實施ス
①井上兵長以下四四名ハ松本代探採作業ニ
従事ス
進度 薪八〇〇米 一八二本 薪五〇〇米 三二八本
實働時間 一〇時間三〇分
④妹尾三等兵以下二名ハ勤勞者一三〇名ヲ

衛生
育子台
曇後雨
美里村
行動

指揮ニ道路橋梁作業ニ従事ス
實働時間 一〇時間三〇分
①連保三等兵以下二名ハ前日引續キ有馬車
二三輛ヲ指揮シ松本代探採
作業ヲ指導監督ニ従事ス
實働時間 一〇時間三〇分
練兵休 一
出場人員 下士官 一 兵五〇

作業隊長、命令ヨリ金丸伍長八兵四八名勤勞者
三〇名有馬車三二輛ヲ區署ニ左ノ各作業ヲ
實施ス
①井上兵長以下四四名ハ前日引續キ松本

衛生
七月三十日
雨天

伐採並ニ棒杭製成作業ニ従事ス
 進度 本立木伐採 張四本 一九八本
 全張五本 二四本 杭 四五本 製成完了
 實働時間 一〇時間三〇分
 四 妹尾二等兵以下二名ハ勤勞者一〇〇名ヲ
 指揮シ道路補修作業ニ従事ス
 實働時間 五時間三〇分
 (ハ) 邊保二等兵以下二名ハ前日引續キ倉庫
 三三輛ヲ指揮シ本丸太運搬 製材所ニ至リ
 製材作業ヲ指導監督ニ従事ス
 實働時間 一一時間
 衛生 練兵 休 一
 出場人員 下士官 一 兵 五〇

美里村
行動

教練
衛生

一 作業隊長ノ命ヨリ本日雨天ハ爲作業ヲ中止シ
 金丸五長ハ餘暇ヲ利用シ左ノ通り宿舍廻轉
 ヲ實施セリ
 (ハ) 井上兵長以下二名ハ北飛機場ヨリ越来村
 宇久田國民學校ニ移轉 宿舎ス
 (四) 黒木上等兵以下一五名ハ製糖工場ヨリ
 越来村宇久田國民學校ニ移轉 宿舎ス
 三 金丸五長ハ北飛機場及嘉手納派遣隊方ニ
 事務連絡ノ爲出張一八〇〇任務終了
 歸營ス
 川口上等兵以下二五名ハ三時間ニ亘リ各個散走
 教練ヲ實施ス
 衛生 練兵 休 一

七月五日
曇天
美里村
行動

出場人員 下士官一 兵五。

作業隊長、令ヨリ、金丸伍長、兵八名及
勤勞者七名ヲ區署ヨリ其、各作業ヲ實施ス
川井料上等兵以下二〇名、勤勞者七名ヲ區
署ヨリ勤勞者飯場小屋、屋根葺き作業
ニ從事ス

進度 屋根、壁、土事完了
實働時間 一〇時間三〇分

四 黒木上等兵以下二〇名、松立木伐採作業
ニ從事ス

進度 伐採松立木長五米 太二寸 二一本
實働時間 一〇時間三〇分

ハ 井上兵長以下七名、嘉手納溪道隊器材庫ニ
至リ保管中ノ木工器材ノ受領運搬ニ
從事ス

進度 一〇箱受領 運搬完了

實働時間 一〇時間三〇分

ハ 法行二等兵ハ事務整理ニ從事ス

實働時間 一〇時間三〇分

衛生 練兵休 一