

昭和十九年

陣中日誌(七月)

小瀧分遣  
栗木班

命令

口達

七月十日

晴天

沖繩縣中頭郡  
浦添村小湾  
行動

七月十一日  
晴天

一 受領セシ命令左ノ如シ

黒木上等兵以下六名、七月十日附ヲ以テ浦添村

小湾、南飛行場ニ至リ設定作業ニ協カスベシ

出場人員

兵六

一 廿野隊長ノ命ニ依リ黒木上等兵以下六名、南飛行

場設定作業協力ノ爲メ九〇〇北飛行場出發

一〇〇〇仲西國民學校着、器材、整備並ニ勤勞

者七名ト共ニ器材庫建築作業ヲ實施ス

進度 器材庫 間口三米六〇 檜 檜木取付並ニ建替

實働時間 九時間

出場人員

兵六

小 行  
灣 動

七月十二日  
晴天  
小 行  
灣 動

一、作業隊長ノ命ニ基キ黒木上等兵以下六名ハ勤勞者石工二三名ヲ指揮シ左ノ各作業ヲ實施ス

(1) 黒木上等兵以下五名ハ屋根葺き用茅才及竹ノ草集束並ニ石工二三名ヲ指揮シ滑走路

鋪装用石割作業ニ從事ス

進度 茅才二五〇把 竹五五〇本草集束

實働時間 一〇時間三〇分

(4) 内田二等兵ハ炊事用釜蓋製作ニ從事ス

進度 釜蓋 直徑七五釐三個、邊九〇釐三個

實働時間 一〇時間三〇分

出場人員 兵六

小 行  
灣 動

七月十三日  
晴天  
小 行  
灣 動

一、作業隊長ノ命ニ基キ黒木上等兵以下六名ハ勤勞者二〇名ヲ指揮シ左ノ各作業ヲ續行ス

(1) 黒木上等兵以下五名ハ勤勞者二〇名ヲ指揮シ前日ニ引續キ器材庫建築作業ニ從事ス

進度 器材庫建築完了

實働時間 一〇時間三〇分

(4) 内田二等兵ハ草才草集束連絡ニ從事ス

進度 一、二〇把草集束完了

實働時間 一〇時間三〇分

出場人員 兵六

一、作業隊長ノ命ニ基キ黒木上等兵以下六名ハ勤勞者一九名ヲ指揮シ左ノ各作業ヲ實施ス

七月十四日  
晴天  
小動

(1) 黒木上等兵以下五名、勤勞者一九名ヲ指揮シ  
器材庫屋根及壁ヲ葺キ作業ニ從事ス  
進度 屋根壁ヲ葺キ完了  
實働時間 一〇時間三〇分  
(2) 内田二等兵八前日ニ引續キ葺キ草集連絡ニ  
從事ス

進度 葺キ一〇把草集  
實働時間 一〇時間三〇分  
出働人員 兵六

一、作業隊長、命ニ基キ黒木上等兵以下六名、勤勞者  
一〇名ヲ指揮シ左、各作業ヲ續行ス  
(1) 黒木上等兵以下五名、勤勞者一〇名ヲ指揮シ

七月十五日  
晴天  
小動

滑走路舗装用石割作業ニ從事ス  
實働時間 一〇時間三〇分  
(2) 内田二等兵八、葺キ草集連絡ヲ續行ス  
進度 葺キ一〇把草集  
實働時間 一〇時間三〇分  
出働人員 兵六

一、作業隊長、命ニヨリ黒木上等兵以下六名ハ左、  
各作業ヲ實施ス  
(1) 黒木上等兵以下五名、器材庫内部欄柵作業  
ニ從事ス  
進度 器材欄柵張込米三個所設置完了  
實働時間 一〇時間三〇分

七月十六日  
晴天  
小澗  
行動

(四) 内田二等安八前日引續キ茅蒐集連絡  
作業ニ從事ス

進度 一二〇把 茅蒐集

實働時間 一〇時間三〇分

出場人員 安六

一、作業隊長ノ命ニヨリ黒木上等安以下六名ハ左ノ  
各作業ヲ實施ス

(1) 黒木上等安以下五名ハ木工雜作業ニ從事ス

進度 器材庫出入口扉三枚 立札四枚

砂運搬用箱持螺絲<sup>六五</sup> 米一個完成

實働時間 一〇時間三〇分

(四) 内田二等安ハ前日引續キ茅蒐集連絡ニ

從事ス

進度 茅蒐集 一〇〇把

實働時間 一〇時間三〇分

出場人員 安六

一、作業隊長ノ命ニヨリ黒木上等安以下六名ハ左ノ  
各作業ヲ實施ス

(1) 黒木上等安以下五名ハ作業場便所ノ建築

作業並ニ木工雜修理ニ從事ス

進度 便所張<sup>二米〇〇</sup> 切組完了

十字鋏 柄取替ハ 五本

實働時間 一〇時間三〇分

(四) 内田二等安ハ前日引續キ茅蒐集連絡

七月十七日  
晴天  
小澗  
行動

七月十八日  
晴 天  
小 澆  
行 動

二從事ス

實働時間 一〇時間三〇分

出場人員 矢六

一、作業隊長ノ命ニ基キ黒木上等兵以下六名ハ左ノ  
各作業ヲ實施ス

① 黒木上等兵以下五名ハ事務用備品製作用ニ  
從事ス

進度 机 長一丈 中七〇種 二個 腰掛 二個

木取並凡削並進捗

實働時間 一〇時間三〇分

② 内田二等兵ハ荷馬車二輛ヲ指揮シ草集  
茅ノ運搬ニ從事ス

七月十九日  
晴 天  
小 澆  
行 動

實働時間 一〇時間三〇分

出場人員 矢六

一、作業隊長ノ命ニ基キ黒木上等兵以下六名ハ左ノ  
各作業ヲ實施ス

① 黒木上等兵以下四名ハ前日作業ニ引續キ  
事務用備品製作用ヲ續行ス

進度 事務机 二個 腰掛 一個 木取並削並  
實働時間 一〇時間三〇分

② 内田二等兵ハ前日ニ引續キ荷馬車二輛ヲ  
指揮シ草集茅ノ運搬ニ從事ス

實働時間 一〇時間三〇分

出場人員 矢六

七月二十日

晴 小 行  
天 灣 動

一、作業隊長ノ命ヨリ黒木上等兵以下六名ハ  
前日作業ノ事務用備品製衣作ヲ續行ス  
進度 抽出付机二個 膠林二個完成  
實働時間 一〇時間三〇分  
出場人員 兵六

七月三十日  
晴 小 行  
天 灣 動

一、作業隊長ノ命ヨリ黒木上等兵以下六名ハ  
勤勞者一五名ヲ指揮シ便所建築並ニ茅  
蒐集作業ニ從事ス  
進度 便所<sup>長三六〇</sup><sub>幅二〇〇</sub> 米 茅屋根葺完了  
用戸五枚製衣作 茅蒐集五〇把

七月三十日  
晴 小 行  
天 灣 動

實働時間 一〇時間三〇分  
出場人員 兵六

一、作業隊長ノ命ヨリ黒木上等兵以下六名ハ  
木製衣備品製衣作ニ從事ス  
進度 食器棚<sup>長一〇〇</sup><sub>幅二〇〇</sub> 米二個  
急救箱一個 座机二個完成  
實働時間 一〇時間三〇分  
出場人員 兵六

七月三十日  
晴 小 行  
天 灣 動

一、受領セシ命令在、如シ  
黒木上等兵以下六名ハ七月二十四日ヲ以テ

行

動

分遣隊ニ復歸シ金丸伍長ノ指揮下ニ  
復スベシ

作業隊長ノ命ニ基キ累米上等兵以下六名ハ  
銃架製作並ニ分遣隊復歸準備ノ器材  
整備、梱包作業ニ従事ス  
進度 銃架 高九個 三個 銃掛 三個完成  
實質傷時間 一〇時間三〇分