

中隊司令部建築作業ヲ續行セリ

進度 中隊司令部ハナル取付四六六平方米 窓枠取付五五所 屋根茅葺九〇平方米 外部茅葺壁取付一八平方米 補給中隊司令部屋根茅葺九〇平方米 大引取付

中隊司令部六二班ヲ指揮シ 第四十四飛行場大隊ニ至リ 補給中隊長司令部建築作業ヲ續行セリ

進度 合掌組立 建込ニ母屋取付  
ハ大丸上等女ハ二班ヲ指揮シ 建築材料輸送 運搬作業ニ従事セリ

進度 茅運搬ニ車輦介

橋元伍長ハ四班ヲ指揮シ 中隊司令部ニ至リ 附屬施設建築作業ヲ續行セリ

進度 司令官宿舍 天井板取付二五二平方米

敷鴨居製作 取付 壁下地 荒塗 二四二平方米 建具製作 窓枠 客室材料工作

實働時間 各班女 九時間

三藤元少尉ハ第三大隊三丁ヲ區署ハ作業指示後各作業場ニ至リ 作業指導ニ従事セリ

各班作業成果 左ノ如シ

ハ金丸伍長ハ三班ヲ指揮シ 中隊洞窟施設作業及第四十四飛行場大隊長宿舍建築作業ヲ續行セリ

進度 洞窟進六六六平方米 隊長宿舍 屋根茅葺完了 内部造作

ハ野下伍長ハ三班ヲ指揮シ 中隊飛行場大隊隊長宿舍建築作業ヲ續行セリ

進度 屋根茅葺完了 内部造作

實働時間 各班共 九時間

一 主任官長ハ指揮班人員ニ指揮シ前任任務續行  
行人保軍曹ハ正官司令部ニ至リ連絡事務ニ  
從事セリ

二 經理室 永野班長以下關係事務整理及豫備  
板板修理ニ從事 給養係ハ物資購入連絡及  
配給物資受領運搬、外、事務業務ニ從事セリ  
三 醫務班 室ハ醫務班兼掌或隊ニ至リ業務連絡  
ノ外、支名ヲシニ伊江島派遣隊ニ至ラシメ醫務  
連絡ニ從ハシメ引續ニ一般治療業務ニ從事セリ  
六 器材係ハ前任任務續行、外製炭炭作業務ニ從事セリ  
七 自動車係ハ建築材料輸送運搬ニ從事セリ  
一 練女林 九  
出湯人員 將校ニ下士官ニ女三三五

一月二十九日 衛

陣中日誌用紙

陸軍

晴後曇

共谷村

命令

伊江島派遣	下士官	一	女	四
共谷村	"	一	"	三
今歸仁介遣	"	"	"	一
渡久地介遣	"	"	"	六
作爲セシ命令正ノ如シ				
要建六〇日命令第一七號				
要建建築勤務第六分隊命令	一月二十九日	四〇〇		
陸軍二等女	染川隆男			
陸軍上等女ヲ命ズ	(一月十八日附)			
陸軍上等女	染川隆男			
陸軍上等女	染川隆男			
陸軍曹長	上田秋村			
病死者屍受領及輸送並ニ事務連絡ノ爲				
本二十九日即日歸隊豫定ヲ以テ那霸班第一八				

行動

八〇三部隊球第六六部隊ニ出張ヲ命ズ  
 四明三十日〇九〇ヨリ故陸軍上等女兵梁川隆男  
 中隊兼テ奉命行ス 依而左ノ通り心得バシ  
 左記  
 一 中隊八種渡少尉ノ指揮ヲ以テ〇五〇迄ニ野外式  
 場ニ東面シ側面從隊ニ集不合スベシ  
 二 服裝ハ昌獨ノ軍裝トス  
 三 雨天ノ場合ハ別命ス  
 四 五冠行場派遣隊陸軍二等女兵門脇政太郎  
 任務終了ニ付 明三十日 本隊復歸ヲ命ズ  
 五 故陸軍上等女兵 梁川隆男ノ火葬及遺骨  
 收容並ニ通夜供養ヲ實施ス  
 六 種渡少尉ノ第一小隊主力ヲ區署 作業指示後  
 各作業場巡廻 作業指導ノ外故陸軍上等女

陣中日誌用紙

陸軍

梁川隆男ノ火葬指揮ニ從事セリ  
 各班作業成果左ノ如シ  
 一 古瀬伍長ハ三班ヲ指揮シ中隊女舎及補給中  
 隊用女舎建築作業ヲ續行セリ  
 二 進度 中隊女舎 屋根茅葺九〇平方米密葺  
 製作取付五所 補給中隊女舎大引取付  
 屋根茅葺九〇平方米  
 三 梅田上等女兵二班ヲ指揮シ第四中隊飛行場大隊  
 ニ至リ 補給中隊長宿舍建築作業ヲ續  
 行セリ  
 四 進度 屋根下取付柱工作迄  
 五 大丸上等女兵二班ヲ指揮シ建築材料輸送  
 運搬作業ニ從事セリ  
 六 進度 茅運搬一車輛介

(一) 橋元伍長ハ三班ヲ指揮シ此區司令部ニ至リ  
 附屬施設建築業ヲ續行セリ  
 進度 司令官宿舍天井板取付及内部造  
 作建具製作取付土壁塗シ。平方米客室  
 材料工作及道路整理也  
 (二) 福永上等女ハ二班ヲ指揮シ火葬準備及  
 英靈安置設備作業ニ從事スル共ニ屍  
 衛女勤務ニ服務セリ  
 實働時間 各班共九時間  
 (三) 藤井少尉ハ第三隊主刀ヲ區署 作業指示後  
 各作業場ニ至リ作業指導ニ從事セリ  
 (四) 金丸伍長ハ三班ヲ指揮シ中隊河空屈施設  
 及第四飛行場大隊長宿舍建築作業  
 ヲ續行セリ

陣中日誌用紙

陸軍

進度 河空屈進四立方隊長宿舍内部造作  
 及敷鴨居取付床板取付  
 (一) 野下伍長ハ三班ヲ指揮シ中飛行場戰隊々長  
 宿舍建築作業ヲ續行セリ  
 進度 屋根葺完了天井取付敷鴨居製作取付  
 實働時間 各班共九時間  
 (二) 吉曹長ハ指揮班人員ヲ指揮前任務續行ノ外  
 一部女刀ヲ指揮シ球第一八〇三部隊ニ至リ公病  
 死者整理事務並ニ屍宰領ニ從事セリ  
 (三) 經理室永野伍長以下關係事務整理及豫備  
 被服修理ニ從事 給養係ハ物資購入連絡  
 及配給物資受領運搬ノ外炊事業務ニ從事  
 セリ  
 (四) 大醫務室ハ醫務兼掌部隊ニ至リ診断及業務

連絡外藥物受領ニ引續キ一般治療業務ニ従  
事セリ

三三三係八前任務續行ノ外製炭作業ニ従事セリ  
練女休七

出場人員 將校三下士官二女三二五

伊上島派遣 一 四四

北谷行場協力 一 三八

今歸仁介遣 一 一六

渡久正介遣 一 六

作爲セシ命令五ノ如シ

要建六〇日命令第八號

要塞建築勤務第六中隊員命令 一月三十日四〇〇  
北谷村要塞建設

大官味保隊派遣陸軍上等女青山吉三郎

外一名事務連絡、爲一六〇。若隊ス 依テ

衛  
一月三十日  
晴天  
北谷村  
命  
日  
鈴

陣中日誌用紙

陸軍

行  
動

胡畫食近金丸介隊ニ於テ宿泊給養ヲ擔任ス  
バシ

陸軍曹長 武田 繁

本三十日赤女第三十二聯隊ヨリ轉入ス

〇九〇。故陸軍上等女梁川隆男、中隊葬ヲ

實施セリ

樋渡少尉ハ中隊葬實施後第一小隊主力ヲ區署

作業指示外各作業場巡廻作業指導ニ従

事セリ 各班ノ作業成果左ノ如シ

(イ) 古瀬班長ハ三班ヲ指揮シ中隊女舎及補給

中隊用女舎建築作業ヲ續行セリ

進度 中隊女舎 外部芝壁取付六〇平方米

便所帳押五〇米 整正並壺堀リ近補給中隊女舎

床ノ取付及窓枠製作取付

(1) 海田上等兵六ヶ班ヲ指揮シ第四十四飛行場大隊ニ至リ補給中隊長長宿舍建築作業ヲ續行セリ

進度 敷鴨居製作取付迄

(2) 大丸上等兵六ヶ班ヲ指揮シ河窪屈材運搬作業ニ從事セリ

進度 河窪屈材運搬集積

(3) 橋元伍長八四ヶ班ヲ指揮シ地區司令部ニ至リ附屬施設建築作業ヲ續行セリ

進度 司令官宿舍天井板取付内部造作  
建具二六枚製作取付客室材料工作建込迄  
實働時間 各班共七時間

(4) 藤井少尉八中隊葬終了後第三小隊主門ヲ區署作業指示外各作業場ニ至リ作業指導ニ

從事セリ 各班ノ作業成果左ノ如シ

(1) 金丸伍長八三ヶ班ヲ指揮シ中隊河窪屈施設及糧秣庫構築並ニ第四十四飛行場大隊長宿舍建築作業ヲ續行セリ

進度 河窪屈進四立方米糧秣庫掩体構築  
大隊長及宿舍内部造作及壁下取付

(2) 野下伍長八三ヶ班ヲ指揮シ中飛行場戦隊長長宿舍建築並ニ中隊作業指揮所改築作業ニ從事セリ

進度 戦隊長宿舍内部造作敷鴨居製作  
取付壁下取付 中隊作業指揮所内部  
改築外部茅壁取付

實働時間 各班共七時間  
四上田曹長八指揮班ノ員ヲ指揮シ書類製作

衛  
月三十日  
晴天  
北谷村

整理及連絡事務ニ從事セリ  
 五 經理室永野伍長以下関係事務整理及豫備  
 被服修理ニ從事、給養係ハ物資購入連絡  
 及配給物資受領運搬並ニ炊事業務ノ外  
 一部被服支ヲ指揮シ、糧秣移轉集積作業  
 ニ從事セリ  
 六 醫務室六醫務兼掌部隊ニ至リ業務連絡ノ  
 外一般治療業務ニ從事セリ  
 七 器材係ハ前任任務續行ノ外製炭及製作業ニ從事  
 八 自勤庫係ハ給養物資輸送連絡ニ從事セリ  
 練女休七  
 出場人員 將校三 下士官二 女三 五  
 伊江島派遣 " " 一 " 四  
 北飛行場協力 " " 一 " 三九

陣中日誌用紙

陸軍

日命令  
命令

命令  
命令

合歸仁介遣 " " 一六  
 渡久地介遣 " " 六  
 作為命令左如シ  
 要建六中命令第九號  
 要建建築勤務第六部隊日命令  
 陸軍上尉伍長 永野和雄  
 陸軍上等兵 山野伊登勇  
 陸軍一等兵 駒田春雄  
 陸軍一等兵 木村 清  
 經理事務連絡及被服受領輸送並ニ醫務  
 連絡、為本三十日即日歸隊、豫定ヲ以テ那霸  
 球第八八二部隊及隊第八八〇三部隊ニ出張  
 ヲ命ズ  
 作為命令別紙如シ

極秘

建六中作命第四號

要塞建築勤務第六中隊命令 七月三十一日 原口

一 航空地區司令部八航空基地第二次整正備要綱ニ

基キ管理飛行場ノ附屬設備ノ增強ヲ企圖スル

ニ中隊八十九航地作命甲第一〇八號三項ニ基キ一部

人員器材ヲ北飛行場ニ差出シ前項増補作業協

カヲ命ゼシ

三 樋渡少尉ハ中隊各作業ヲ繼續スルト共ニ隨時北

飛行場ニ至リ前項増補作業ノ指導ニ任ズベシ

四 金丸伍長ハ別紙編成人員ヲ指揮シ明二月一日

一〇〇〇以降北飛行場ニ至リ第五十六飛行場大

隊長ノ區署ヨリ受ケベシ

五 宿泊給養八第五十六飛行場大隊ニ於テ受ケ個

人裝備ノ兵器被服寢具ノ一切ヲ携行スベシ

六 携行器材及輸送並ニ細部ニ關シハ別紙示ス

中隊長 原口 八郎

下達法 關係者ヲ集メ要旨ヲ達後印部配布

報告通表

1938 5644





行勤

一 中區司令部及第五六飛行場大隊ニ至リ連絡事務  
任ズ

二 彌渡少尉第八大隊主任ヲ監看シ作業指示後地區  
司令部附屬施設建築作業場ニ至リ作業指  
導シ以テ專セリ 各班ノ作業亦果テ左ノ如シ

三 古瀬班長八三班ヲ指揮シ中隊女舎及補給  
中隊用女舎建築業ニ作業ヲ續行セリ

四 津島 中隊女舎附屬便所建設シ完了  
中隊女舎内部造作補給中隊女舎茅壁  
及窓枠製作取付

五 梅田主任女六班ヲ指揮シ第四飛行場  
大隊ニ至リ補給中隊班長白根合建築業  
ヲ續行セリ  
進度 屋根等モ葺キ完了

一 橋元三任長八四二班指揮シ地區司令部ニ至リ  
 列屬前線設置並木柵作業ヲ續行セリ。  
 進度 司令部官舎内部造作ハ玄關板取付  
 鴨居取付中付建具製作ハ一板取付  
 外部芝草敷取付一〇平方米道路路構築米客室  
 三三三シ在廻リ道  
 實働時間 各班共九時間  
 一 藤元少尉八第三小隊主力ヲ區署右作業指示後  
 各作業場巡廻行作業指導等ニ從事セリ  
 各班ノ作業成果左如シ  
 (一) 金丸伍長八三三班ヲ指揮シ中隊洞窟施設  
 及糧秣庫構築並第二第四班行場大隊  
 長官舎口建築木柵作業ヲ續行セリ  
 進度 洞窟掘進六立方米糧秣庫掩体

陣中日誌用紙

陸軍

環構築三三三令道リ近大隊長官舎屋根茅葺  
 及六并板取付道  
 一 野ノ伍長八三三班ヲ指揮シ中隊行場戰隊々長  
 官舎建築並及中隊作業指揮所改築木柵作業ヲ  
 續行セリ  
 進度 一 野伍長官舎内部造作天并板取付  
 中隊作業指揮所内部造作  
 實働時間 各班共九時間  
 一 三三三班長ハ指揮班人員ヲ指揮シ前任務續行  
 并久保軍曹八地區司令部文具係ニ至リ事務  
 連絡等ニ從事セリ  
 一 三三三班室永野伍長以下關係事務修整及疎  
 構板取修理ノ外隊第一八八二部隊ニ至リ經理  
 事務連絡及被服受領輸送ニ從事給養

係、物資購入運送及配給物資受領運搬  
外、炊事業務ニ從事セリ

大醫務主任、醫務兼掌部隊ニ至リ、診断及業  
務運送、外、藥物受領並ニ一般治療業務ニ  
從事セリ

三、器材搬入前仕務、續行、外製炭火業務、從事  
セリ

八、自働車隊ハ受領取扱ノ輸送運搬及整備  
作業ニ從事セリ

衛生

練休七

衛生狀況  
一、雨天作業及夜間冷込ノ豫防ニ對シテハ、特採暖  
設備ヲ講シ、風邪ノ豫防、陽疾患防止ニ意ヲ  
用ヒタリ、然シテ大略豫期ノ目的ニ達セシモ、輕度  
ノ風邪患モ、練休、其跡ヲ絶ツニ至ラズ、爲之

業間利用、早朝鍛練ニ依ル、抵抗力ノ養成ニ  
努メツ、アリ

入院者ニ三名ニ對シテハ、特別ニ附添ヲ附シ、治  
療セシメツ、アリタルモ、大腸炎疑ニテ入院中ノ女  
一名死セス

其、他衛生上ニ就テハ、特ニ注意ヲ要スル点モ、認  
メ、概シテ士氣旺盛ニシテ、勤務ニ精勵セリ

