

第五〇飛行場大隊  
 第三飛行場中隊  
 第三九飛行場設定隊  
 要塞建築勤務第六中隊  
 第十九航空地区司令部八軍隊区分ニ基キ依然那霸  
 本島及伊江島ノ航空基地設定ニ任ゼシメラル  
 第三九飛行場設定隊ハ未ダ到着スルニ至ラス

考備	合	伊江島	島	本	總	沖	展 開 位 置 区 分	別紙第一
二二	二二	二二	二二	二二	二二	二二		

展開人員一覽表

昭和十九年五月三日  
第十九艦空地區司令部

考備	伊江島	島中	本東	總南	沖開會館洋	展開區	
						將下	校官
一將校欄(鬼習士官、下士官欄中) 二連尉兵欄中(八勤務人員ヲ示ス 二500枚等(一本表中ニ含マズ)	計				7(1)	將下	一九
	7(1)				7(1)	校官	一九
	14(2)				14(2)	兵	一九
	52(5)			2(3)	52(5)	計	一九
	159			10	159	將下	三〇
	198			69	198	兵	三〇
	14(3)	10(2)	4(1)		14(3)	計	三〇
	47(5)	34(4)	13(1)		47(5)	將下	五〇
	298	188	110		298	兵	五〇
	367	238	129		367	計	六〇
3	2			3	將下		
9	7	1		9	校官		
326	223	26	24	326	兵		
338	232	27	24	338	計		
955	470	156	108	955	計		

摘要

勞務者集合狀況及作業進

東飛行場

摘要

南飛行場

月 日 區 分

總人員

男 女 別

器械

作業狀況

總人員

男 女 別

器械

五月一日

一三三二

一一三六

九六

編成及訓示(起工式)

七五二

七〇二

五〇

二日

一三三二

一一三六

九六

全ク排水溝開

一二八八

一一五〇

一三八

三日

二五四〇

一八七五

六六五

排水溝開

一一八一

五二七

六六四

四日

一〇〇四

一〇〇四

ナシ

全ク排水溝構成

五四二

五四三

五四二

五日

二六八四

二二六一

五三三

前日

三四四

三七五

六八九

六日

三一二五

二四三九

六八六

排水溝開

三四四

三七五

六八九

七日

三二〇〇

二四六二

七三八

排水溝開

三四四

三七五

六八九

八日

三〇六六

二四〇九

六五七

排水溝開

二八三

二三五

六九七

九日

三〇〇〇

二三二五

六七五

排水溝開

二八九

二二八

七六九

十日

三〇〇〇

二四三五

五六五

排水溝開

二八八

二三七

七四六

十一日

三〇〇五

二二八四

七二一

排水溝開

二九七

二一〇

八七八

十二日

三〇二七

二三五七

六七〇

排水溝開

二六四

一八三

八一九

十三日

三〇三一

二三八一

六五〇

排水溝開

二二六

一七三

五三一

十四日

二七八九

二〇九二

六九七

排水溝開

二二五

一九一

三三八

十五日

二七九〇

二二〇七

五八三

排水溝開

二五四

二二五

三〇八

十六日

三七〇五

二一三六

五六九

排水溝開

二八一

二三八

四二六

十七日

二八七一

二二一一

六六〇

排水溝開

二七九

二四〇

三三八

十八日

二五三二

二〇五〇

四八二

降雨為休務

二一五

一九〇

二五四

十九日

二六七四

二〇七〇

六〇四

降雨為休務

二九五

二五三

四一六

二十日

二七七〇

二一七一

五九九

排水溝開

二六九

二三三

三六八

二十一日

二八二五

二二一八

六〇七

排水溝開

一九七

二六八

二八四

二十二日

二八二五

二二一八

六〇七

排水溝開

一九七

二六八

二八四

延 一ヶ 人月	三十一日	三十日	二十九日	二十八日	二十七日	二十六日	二十五日	二十四日	二十三日	二十二日	二十一日	二十日	十九日	十八日	十七日	十六日	十五日	十四日	
七三八四二	二七五三	一七七二			二四七九	二八一四	二六六七	二六〇九	二七七八	二八二五	二七七〇	二六七四		二五三二	二八七一	三七〇五	二七九〇	二七八九	
五七四八	二一三一	二四一八			一九一一	二二二七	二〇五八	二〇〇九	二二一一	二二一八	二一七一	二〇七〇		二〇五〇	二二一一	二一三六	二二〇七	二〇九二	
一五三五四	六二二	三五四			五六八	五八七	六〇九	六〇〇	五六七	六〇七	五九九	六〇四		四八二	六六〇	五六九	五八三	六九七	
	上ヨロ七五番六セの 内匙三八の銀九二 ガレ一三〇 トヨニ二の番八の 内匙四二三銀一八の ナル三五〇	同上			馬車九二トヨニ三三 番八の内匙三九 銀四〇	馬車九二トヨニ三三 番七五内匙三三 銀三三	馬車九二トヨニ三三 番七五内匙三三 銀三三	馬車九二トヨニ三三 番七五内匙三三 銀三三	馬車九二トヨニ三三 番七五内匙三三 銀三三	馬車九二トヨニ三三 番七五内匙三三 銀三三	馬車九二トヨニ三三 番七五内匙三三 銀三三	馬車九二トヨニ三三 番七五内匙三三 銀三三		馬車九二トヨニ三三 番七五内匙三三 銀三三	馬車九二トヨニ三三 番七五内匙三三 銀三三	馬車九二トヨニ三三 番七五内匙三三 銀三三	馬車九二トヨニ三三 番七五内匙三三 銀三三	馬車九二トヨニ三三 番七五内匙三三 銀三三	
	同 右	同 右			降雨為休務	降雨為休務	降雨為休務	降雨為休務	降雨為休務	降雨為休務	降雨為休務	降雨為休務	降雨為休務	降雨為休務	降雨為休務	降雨為休務	降雨為休務	降雨為休務	降雨為休務
六九五一一五	三〇八七	一六九六			二七六一	二七八八	二三〇八	二三〇一	二三二二	一九七三	二六九九	二九五四		二一五九	二七九五	二八一〇	二五四三	二二五五	
五三九九六	二五〇一	一六九六			二〇九七	二三四九	二三四四	二七三二	二八八二	二六八九	二三三三	二五三八		二四〇七	二四〇七	二三八四	二二三五	一九一七	
三二二九	一五八六	三三九八			五三三	五三三	三三四	三四七	三四一	二八四	三六八	四一六		二五四	三八八	四二六	三〇八	三三八	
	馬車 内匙 銀一 番八 の 銀九	同上			馬車 内匙 銀一 番八 の 銀九	同上	同上	同上	同上	同上	同上	同上		馬車 内匙 銀一 番八 の 銀九	同上	同上	同上	同上	

及 作業進度狀況表

昭和十九年五月

南		飛行場		摘要		中飛行場		摘要	
總人員	區別	男	女	器械	作業狀況	總人員	區別	器械	作業狀況
七五二	男	七〇二	五〇		編成及訓示(起工式)	八二七	男	八二七	〇
一二八八	男	一二五〇	一三八	其他三〇	全力ヲ以テ、テツ起シ及芝ヲ集積ス	一四二一	男	一四二一	〇
一一八一	男	五二七	六六四	其他三〇	トロッコ布設工事 、墓地排除、降雨、為十五時中止	一九九一	男	一四二一	五七〇
五四二	男	五四三	五四二	其他六〇	降雨、為作業中止午後ヨリ、恢復シ 宿營者ヲ以テ、岩山排除及番作成	二七三一	男	二二六一	五七〇
三四四五	男	三七五六	六八九	其他六〇	降雨、為作業中(番作成)	二七三九	男	二二四二	五三五
二八三二	男	二二三五	六九七	其他六〇	降雨、為作業中(番作成)	二九〇七	男	二三六五	五四二
二八九七	男	二二二八	七六九	其他六〇	降雨、為作業中(番作成)	二七三九	男	二二一七	五二二
二八八三	男	二二三七	七四六	其他六〇	降雨、為作業中(番作成)	二七一八	男	二二〇一	五一七
二九七八	男	二二〇〇	八七八	其他六〇	降雨、為作業中(番作成)	二六五〇	男	二二三〇	五二〇
二六四七	男	一八三八	八一九	其他六〇	降雨、為作業中(番作成)	二六三六	男	二一〇八	五二八
二二六六	男	一七三五	五三一	其他六〇	降雨、為作業中(番作成)	二六一九	男	二二〇六	五一三
二二五五	男	一九一七	三三八	其他六〇	降雨、為作業中(番作成)	二六六四	男	二二四七	五一七
二五四三	男	二二三五	三〇八	其他六〇	降雨、為作業中(番作成)	二五〇一	男	二二六七	三三四
二八一〇	男	二三八四	四二六	其他六〇	降雨、為作業中(番作成)	二四八四	男	二二四九	三三五
二一五九	男	一九〇五	二五四	其他六〇	降雨、為作業中(番作成)	二四四三	男	二二二七	三二八
一九五四	男	二五三八	四一六	其他六〇	降雨、為作業中(番作成)	二四四七	男	二二二三	三二四
一六九九	男	二三三三	三六八	其他六〇	降雨、為作業中(番作成)	二三七三	男	二〇六二	三一三
九七三	男	一六八九	二八四	其他六〇	降雨、為作業中(番作成)	二三七九	男	二〇六一	三一八

五五	一九一七	三三八	馬車五九四號一〇〇六 除土整地二九六九立方 之墓地排除一個 若山排除四七五方	二六六四	二四七	五二七	同	除土整地二七〇〇立方 之墓地排除一個 若山排除四七五方	五〇〇
四三	二二三五	三〇八	馬車四三三號一〇〇一 除土整地二五七九立方 之墓地排除一個 若山排除六五五方 若山排除八六六方	二五〇一	二二六	三三四	同	除土整地二五七九立方 之墓地排除一個 若山排除六五五方 若山排除八六六方	四〇〇
一〇	二三八四	四二六	馬車五五五號二七四 除土整地一九七二立方 之墓地排除一個 若山排除一〇七〇立方	二四八四	二四九	三三五	同	除土整地一九七二立方 之墓地排除一個 若山排除一〇七〇立方	九三二
九五	二四〇七	三八八	馬車四四四號一〇〇九 除土整地二〇〇〇立方 之墓地排除一個 若山排除一〇七〇立方	二四四五	二二七	三三八	同	除土整地二〇〇〇立方 之墓地排除一個 若山排除一〇七〇立方	二〇〇
五九	一九〇五	二五四	馬車三三三號一〇〇三 除土整地二〇〇〇立方 之墓地排除一個 若山排除一〇七〇立方	二四五三	二一三	三二七	同	除土整地二〇〇〇立方 之墓地排除一個 若山排除一〇七〇立方	二〇〇
五四	二五三八	四一六	馬車三三三號一〇〇三 除土整地二〇〇〇立方 之墓地排除一個 若山排除一〇七〇立方	二四四七	二一三	三二四	同	除土整地二〇〇〇立方 之墓地排除一個 若山排除一〇七〇立方	二〇〇
九三	二五三三	三六八	馬車三三三號一〇〇三 除土整地二〇〇〇立方 之墓地排除一個 若山排除一〇七〇立方	二三七三	二〇六	三一三	同	除土整地二〇〇〇立方 之墓地排除一個 若山排除一〇七〇立方	二〇〇
七三	二六八九	二八四	馬車三三三號一〇〇三 除土整地二〇〇〇立方 之墓地排除一個 若山排除一〇七〇立方	二三七九	二〇六	三一八	同	除土整地二〇〇〇立方 之墓地排除一個 若山排除一〇七〇立方	二〇〇
二二	二八八一	四四一	馬車三三三號一〇〇三 除土整地二〇〇〇立方 之墓地排除一個 若山排除一〇七〇立方	二四一三	二〇九	三二三	同	除土整地二〇〇〇立方 之墓地排除一個 若山排除一〇七〇立方	二〇〇
〇一	二七二二	四七九	馬車三三三號一〇〇三 除土整地二〇〇〇立方 之墓地排除一個 若山排除一〇七〇立方	二三三五	二〇六	三二九	同	除土整地二〇〇〇立方 之墓地排除一個 若山排除一〇七〇立方	二〇〇
八八	二二四九	五三九	馬車三三三號一〇〇三 除土整地二〇〇〇立方 之墓地排除一個 若山排除一〇七〇立方	二二二四	一七九	三二六	同	除土整地二〇〇〇立方 之墓地排除一個 若山排除一〇七〇立方	二〇〇
二八	二〇九七	五三一	馬車三三三號一〇〇三 除土整地二〇〇〇立方 之墓地排除一個 若山排除一〇七〇立方	一七二七	一四一	三一一	同	除土整地二〇〇〇立方 之墓地排除一個 若山排除一〇七〇立方	二〇〇
六六	二二三二	四四九	馬車三三三號一〇〇三 除土整地二〇〇〇立方 之墓地排除一個 若山排除一〇七〇立方	一六六七	一三七	二九七	同	除土整地二〇〇〇立方 之墓地排除一個 若山排除一〇七〇立方	二〇〇
八七	二五〇一	五八六	馬車三三三號一〇〇三 除土整地二〇〇〇立方 之墓地排除一個 若山排除一〇七〇立方	一六三〇	三三九	二九一	同	除土整地二〇〇〇立方 之墓地排除一個 若山排除一〇七〇立方	二〇〇
五五	五三九六	三二九	馬車三三三號一〇〇三 除土整地二〇〇〇立方 之墓地排除一個 若山排除一〇七〇立方	六三〇〇	三三七	二〇二	同	除土整地二〇〇〇立方 之墓地排除一個 若山排除一〇七〇立方	二〇〇

降雨、為休務

降雨、為休務

同上

降雨、為休務

同 右

要 中飛行場

摘 要 氣象統計表 (五月分)

總人員 男 女 區 別

作業狀況 編成及訓示(起工式) 五月一日

況 (工式)

積成及訓示(起工式) 五月一日

シ及芝ヲ

レール撤収人員受領

爲十五時中止

午後前レール撤収及番作

中止(番成作)

降雨多通勤者帰宅セシム

積五〇〇坪上

附近者ヨリ名ヲ以テ番作り

積五〇〇坪上

飛行場測量及杭打完成

積五〇〇坪上

整地作業ヲ若干行フ

積五〇〇坪上

整地作業

積五〇〇坪上

整地一三〇〇之方

積五〇〇坪上

部ヲ以テ番作り 三五〇枚

積五〇〇坪上

整地一七〇〇之方

積五〇〇坪上

番成作三三〇枚

積五〇〇坪上

整地作業三〇〇之方

積五〇〇坪上

整地一三〇〇之方

積五〇〇坪上

部ヲ以テ番作り 三五〇枚

積五〇〇坪上

整地一七〇〇之方

積五〇〇坪上

番成作三三〇枚

積五〇〇坪上

整地作業三〇〇之方

積五〇〇坪上

整地一三〇〇之方

積五〇〇坪上

部ヲ以テ番作り 三五〇枚

積五〇〇坪上

整地一七〇〇之方

二十四日	曇	晴
二十三日	晴	晴後曇
二十二日	曇小雨	曇
二十一日	曇小雨	曇小雨
二十日	曇小雨	曇小雨
十九日	雨	雨
十八日	曇小雨	曇小雨
十七日	晴	曇小雨
十六日	晴	晴
十五日	晴	晴
十四日	曇	曇雨
十三日	曇	曇後雨
十二日	曇	晴
十一日	晴	晴
十日	曇	晴
九日	雨後曇	曇
八日	曇	曇
七日	晴	晴
六日	曇	曇
五日	雨	雨
四日	雨	雨
三日	雨	雨
二日	雨	雨
一日	編成及訓示(起工式)	五月一日

六三〇〇九	一六三〇			一六六七	一七二七	二二二四	二四三一	二三三五	二四一三	二三七九	二三七三	二四四七	二四五三	二四四五	二四八四	二五〇一	二六六四	
三三三三七	三三三九			一三七〇	一四一六	一七九八	二二〇七	二〇六六	二〇九〇	二〇六一	二〇六二	二一三三	二一三六	二二二七	二二四九	二二六七	二二四七	
一〇〇二二	二九一			二九七	三一一	三一六	三三四	二六九	三二二	三一八	三一	三三四	三二七	三三八	三三五	三三四	三二七	
	高車五三〇トロコ七八 円匙七六八鉄五五五 筒九〇鉄二〇五			馬車三三〇トロコ八九 円匙七五五鉄五五五 筒五〇鉄四九八	馬車三三〇トロコ八九 円匙七五五鉄五五五 筒五〇鉄四九八	馬車三三〇トロコ八九 円匙七五五鉄五五五 筒五〇鉄四九八	馬車三三〇トロコ八九 円匙七五五鉄五五五 筒五〇鉄四九八	馬車三三〇トロコ八九 円匙七五五鉄五五五 筒五〇鉄四九八	馬車三三〇トロコ八九 円匙七五五鉄五五五 筒五〇鉄四九八	馬車三三〇トロコ八九 円匙七五五鉄五五五 筒五〇鉄四九八	馬車三三〇トロコ八九 円匙七五五鉄五五五 筒五〇鉄四九八	馬車三三〇トロコ八九 円匙七五五鉄五五五 筒五〇鉄四九八	馬車三三〇トロコ八九 円匙七五五鉄五五五 筒五〇鉄四九八	馬車三三〇トロコ八九 円匙七五五鉄五五五 筒五〇鉄四九八	馬車三三〇トロコ八九 円匙七五五鉄五五五 筒五〇鉄四九八	馬車三三〇トロコ八九 円匙七五五鉄五五五 筒五〇鉄四九八	馬車三三〇トロコ八九 円匙七五五鉄五五五 筒五〇鉄四九八	馬車三三〇トロコ八九 円匙七五五鉄五五五 筒五〇鉄四九八


八整地ニ五〇〇立方 スレール組ニ三〇〇米	八整地ニ五〇〇立方 スレール組ニ三〇〇米	八整地ニ五〇〇立方 スレール組ニ三〇〇米	八整地ニ五〇〇立方 スレール組ニ三〇〇米	八整地ニ五〇〇立方 スレール組ニ三〇〇米	八整地ニ五〇〇立方 スレール組ニ三〇〇米	八整地ニ五〇〇立方 スレール組ニ三〇〇米	八整地ニ五〇〇立方 スレール組ニ三〇〇米	八整地ニ五〇〇立方 スレール組ニ三〇〇米	八整地ニ五〇〇立方 スレール組ニ三〇〇米	八整地ニ五〇〇立方 スレール組ニ三〇〇米	八整地ニ五〇〇立方 スレール組ニ三〇〇米	八整地ニ五〇〇立方 スレール組ニ三〇〇米	八整地ニ五〇〇立方 スレール組ニ三〇〇米	八整地ニ五〇〇立方 スレール組ニ三〇〇米	八整地ニ五〇〇立方 スレール組ニ三〇〇米	八整地ニ五〇〇立方 スレール組ニ三〇〇米	八整地ニ五〇〇立方 スレール組ニ三〇〇米	八整地ニ五〇〇立方 スレール組ニ三〇〇米
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

三十一日	三十日	二十九日	二十八日	二十七日	二十六日	二十五日	二十四日	二十三日	二十二日	二十一日	二十日	十九日	十八日	十七日	十六日	十五日	十四日
曇	曇	小雨	曇高	晴	晴	曇	曇	晴	曇	曇	曇	雨	曇	晴	晴	晴	曇
曇	曇	曇	曇	曇	晴	曇	晴	晴後曇	曇	曇	曇	雨	曇	曇	晴	晴	曇



# 別紙第三 伊三島 伊中 伊東 伊長 伊村郵便局 伊嘉手綱 伊霸局

別紙第三



備考

官有既設線  
 部隊構成線  
 無線通信