



圖要報月機戒警波雷軍二十三第
(未日一年十=和昭)

別紙表二



圖表報月機航警波雷軍二十三第
(未日一年十二和昭)

別紙第三



電波警戒機設置進度状況

昭和五年一月至三月
第三十二軍

考 備	用地要 本島 首里 仲方	用地要 本島 装 附近	用動移式四 石垣島	用動移式四 本島 國頭郡 本部村	用地要 本島 首里 嶺	種 機		
						場所	送 信 所	受 信 所
			二月上旬警戒開始 予定		1. パトン工事完了 2. 仮木造送信所完成 3. 空中線完成			
					1. 受信所ニパトン基礎 工事完了 2. 仮木造受信所一完 成一建設中			
				器材搬入 路及送 電線工 事 中	送電線引 込概成 変電所建 設 中	其他		
				五 二 月 下 旬	九 三 月 上 旬	予 定 了	建 設 了	
	將校一名下士三名 ヲ派遣シ展開ヲ 準備ス	將校一名下士三名 ヲ派遣シ展開ヲ 準備ス	然ルモ森作命ヨリ 二月下旬迄ニ工事 完了ノ予定ナルモ 進度不明		作命ヨリ兵站ヨリ 新設自衛隊車十二 輛配備セラレ工 事促進ナリ			考

築城資材状況一覽表

品種		直轄		配		既使用		未使用		當		要		求		摘		要	
硝安爆藥	一〇〇	一〇〇	一四九	文四上															
導火索	一九〇	二二一	八〇九	米															
雷管	二八五	三三〇	九八五	個															
鐵	九	二九	文一本	本															
筋	一	三〇〇	一五五	本															
陣	四寸南	一三〇	文〇	本															
地	三寸五分南	二〇〇	一八〇	本															
構	三寸南	二〇〇	文〇	本															
築	二寸南	七二〇																	
用	其他	二七〇	五〇	平米															
資	杭木板	四〇〇	二五〇	本															
材	鋼板	五〇〇	五〇〇	本															
	五吋		三樽半																
	四吋		四樽																
	三吋		文樽半																
	二吋		一樽																

受領シアラズ
用木材未タ
機地備
要地用
築構中
間八
木材大部
備用資材
式移用
備用資材
充當

又
各四〇〇袋
未滿
資材
七〇〇袋
首里
七〇〇袋
資材
未滿
各四〇〇袋

要
求
摘
要

リヤカー	木工器具	鋤 簾	鶴 嘴	具 備 中 鋤	唐 鋤	工 角 匙	円 匙	ル ー ビ ン グ	線 二 〇 番	鉄 一 〇 番	鋏 120 x 56	二 叶	一 叶	一 叶
五 台	上 組		四 〇			五 〇	二 五							
一 〇 台	五 組	四 〇	一 一 九	一	七 〇	一 六	九 七		二 卷	二 卷				
								四 〇 卷	〇 五 卷	五 卷	三 捆	一 樽	一 樽	四 樽

註

一以上本島所在部隊ノミヲ計上シ、離島展開中ノ部隊、
 所有資材、工具類ハ計上セズ
 二調査ハ二月二十日實施セルモノナルヲ以テ二月下旬ノ状況ハ若
 干變化アリ