



✓ 地價上昇으로 인한 用地買入 어려움

- 事業提案時('00.12월)보다 地價上昇으로 用地買入 및 豫算確保 어려움

✓ 宅地開發地區 通過에 따른 어려움

- 봉담, 세교地區 等 宅地開發地區 通過區間에 대한 터널형 防音壁 設置

✓ 事業費 節減을 위한 路線 終端高 調定 어려움

- Cross 路線 連結部를 Over Bridge으로 設置

✓ 接續 道路 適期 設置 等 道路機能 提高

- 隣近 接續道路가 함께 開通되어야 원활한 交通量 處理 可能

例) 안녕IC가 接續되는 首都圈 國道 代替 迂廻道路 開通이 遲延('09 → '13) 됨에 따라 隣近 地方道 315號線에 臨時 接續 推進

✓ 生涯週期費用 節減을 위한 最適 建設

- 耐久性 提高를 통한 維持管理 機能 向上
- 週邊環境을 考慮한 最適 道路基盤 構築

✓ 親 環境 建設로 綠色成長 實現

- 生態通路(Eco-Bridge) 2個所 設置
- 批點污染 豫防施設 設置로 橋梁 污染 物質 淨化處理