
 機体識別名称

H3-abc a： LE-9の基数（2,3） b： SRB-3の本数（0,2,4） c：フェアリングサイズ（S,L）

H3‐22L

H3‐32L

H3‐22S

H3‐32S

H3‐24LH3‐24SH3‐30LH3‐30S
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【参考２】 機体識別名称
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 2020年度に試験機1号機を打上げ予定。
 開発完了は、試験機2号機の打上げ後（打上げ結果の評価を含む）を計画。

FY24 FY25 FY26 FY27 FY28 FY29 FY30 FY31 FY32 FY33 FY34

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

マイルストーン

システム設計

実機製作

エンジン・推進系開発

1段／2段エンジン

試験設備改修

構造系／電気系開発

固体ブースタ開発

地上設備開発

△MDR △SDR △PDR ▲
試験機
1号機

▲
試験機
2号機

実機製作1

認定試験

詳細設計

LE‐X技術実証LE‐X技術実証

概念設計

構想検討 調査
基本設計

構想検討・調査・
基本設計

要素試験・設計

設備設計

要素試験・設計

要素試験・設計・サブサイズ試験

MDR：ミッション定義審査
SDR  ：システム定義審査
PDR  ：基本設計審査
CDR  ：詳細設計審査
PQR：開発完了審査
AT：受け入れ試験

実機大地上燃焼試験

実機製作2

△CDR

設備工事

▽地上総合試験

製造

現地工事・調整・試験

製造

製造

実機型～認定型試験

フライト用製造・
AT試験

△PQR

基本設計 詳細設計 維持設計概念検討概念検討

【参考３】 開発スケジュール


