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沖縄科学技術研究基盤整備機構の業務実績評価の流れについて（イメージ） 
 
 

 
沖縄科学技術大学院大学 

開学までのスケジュール 

内閣府独立行政法人評価委員会 

（親会） 

沖縄科学技術研究基盤整備機構 
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(11/1) 

◎学校法人沖縄科学技術大学院大

学学園設立 

（独立行政法人沖縄科学技術研究

基盤整備機構解散）

(12/6) 

◎中期目標期間終了に伴う実績評

価の取扱い 
(12/12) 

◎評価表の決定 

(2 月上旬で調整中) 

◎業務実績ヒアリング 

◎財務諸表ヒアリング及び意見の

申出 

◎沖縄科学技術大学院大学開学 

(10/24) 

◎文部科学大臣による認可 

◎総務省政策評価・独立行政法人評価委員会（政独委）独立行政法人分科

会による業績勘案率（案）の審議（見込み） 

(調整中) 

◎平成２３年度業務実績評価 

◎中期目標期間業務実績評価案 

◎退職役員の業績勘案率（案）の

審議 

（現地視察） 

(3/29) 

◎平成２３年度業務実績評価の報

告 

◎中期目標期間業務実績評価 

(10/31) 

◎分科会の設置期限 


