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民間資金等活用事業推進委員会第２回総合部会 

 
平成１６年１月２７日 



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ｈ１６．１．２７　
　　　　　　　　高知医療センター整備運営事業とＰＦＩ　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　高知県・高知市病院組合
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　１　高知医療センター整備運営事業の概要　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　（１）事業の目的

　　高知県と高知市が設置した「高知県・高知市病院組合」が整備運
営主体となり、これまでの県立・市立病院を統合して新たな高機能基
幹病院を整備運営し、高知県の医療の向上を図る。

（２）高知医療センターの理念

　　「医療の中心は患者さん」という基本理念のもとに、医療の質・患
者サービスの向上を図り、併せて病院経営の効率化を目指す。

（３）施設概要

　　病床数　　６４８床

　　　　　　（一般５９０　結核５０　感染症８）

　　敷地面積　５２，０００㎡

　　延床面積　６７，０００㎡

　　構　　　造　鉄筋コンクリート造　基礎免震工法

　　階　　　高　５８．８ｍ　地上１２階　塔屋１階

２　高知医療センター整備運営事業の経緯
　（１）医療の現状と課題

　　　ア　地域的特性と医療の偏在

　　　イ　医療の量と質

　（２）高知県・高知市病院組合の設立による取り組み

　　　ア　県立中央病院と市立市民病院

　　　　　医療機能と経営課題

　　　イ　統合整備に向けた取り組み

　　　　①　高知県を代表する２つの自治体病院の統廃合

　　　　②　事業推進主体の検討

　　　　　　地方自治法に基づく一部事務組合の設立



　　　　　　　３　高知医療センターＰＦＩ事業の経過

　　　　　　　　　１３年　２月　　（仮称)高知県・高知市新病院整備運営事業　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　のＰＦＩ法に基づく実施方針の策定・公表　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　１３年　３月　　　実施方針に関する質問・回答
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　１３年　９月　　　特定事業（高知医療センター整備運営事業）の選定について
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※ＰＦＩ法に基づき客観的評価を公表
　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　１３年１０月　　　高知医療センターＰＦＩプロポーザル審査委員会を設置　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　１３年１１月　　　１次募集要項の公表　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　１３年１１月　　　１次募集要項に関する質問・回答　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　１３年１２月　　　１次審査実施　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※全応募者（４事業者）が合格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　１４年　３月　　２次募集要項の公表　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　１４年　４月 　　２次募集要項に関する質問・回答　（１回目）　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　１４年　５月　　２次募集要項に関する質問・回答　（２回目）　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　１４年　６月 　　２次募集要項に関する質問・回答　（３回目）　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　１４年　６月　　事業収支計画に関する質問・回答　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　１４年　７月　　第２次審査実施（最優秀提案者を選定）　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※プロポーザル審査委員会の終了　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　１４年　８月　　優先交渉権者の選定　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※最優秀提案者を優先交渉権者として選定　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　１４年１０月　　ＰＦＩ基本協定の締結（ＳＰＣ設立、ＰＦＩ事業契約の骨子等を規定）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※優先交渉権者を中心とするＳＰＣ「高知医療ピーエフアイ株式
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　会社の設立
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　１４年１２月　　ＰＦＩ事業契約の締結　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　４４年　３月　　事業の終了　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　（予定）



　
　
　　４　高知医療センター整備運営事業ＰＦＩ事業契約の概要　　　　　　　　　
　　　
　　（１）契約の相手方　高知市堺町2番26号
　　　　　　　　　　　　　　　　高知医療ピーエフアイ株式会社　代表取締役　西名弘明
　　　（２）契約期間　　　　平成14年12月８日　～　平成44年３月31日
　　　（３）契約金額　　　　213,189,718,350円　（うち消費税　10,151,891,350円）
　　　（４）契約業務内容
　　　
　　　　ア　病院本館施設、職員宿舎等その他施設整備業務
　　　　　（ア）病院本館施設建設及びその他関連業務
　　　　　（イ）職員宿舎等その他施設の設計、建設及びその他関連業務
　　　　　（ウ）周辺家屋影響調査・対策業務
　　　　　（エ）電波障害調査・対策業務
　　　　　（オ）施設整備に伴う各種申請等の業務

　　　　イ　病院本館施設維持管理業務（ファシリティ・マネジメント業務）
　　　　　（ア）建築物保全業務　　　　　　　　（オ）保安警備業務
　　　　　（イ）建築設備保守管理業務　　　　（カ）ビルマネジメント業務
　　　　　（ウ）環境衛生管理業務

　　　　ウ　医療関連サービス業務（医療法に基づく政令８業務）
　　　　　（ア）検体検査業務　　　　　　　　　　（オ）医療機器の保守点検業務
　　　　　（イ）滅菌消毒業務　　　　　　　　　　（カ）医療ガスの供給設備の保守点検業務
　　　　　（ウ）食事の提供業務　　　　　　　　（キ）洗濯業務
　　　　　（エ）患者等の搬送業務　　　　　　　（ク）清掃業務

　　　　エ　その他医療関連サービス業務
　　　　　（ア）医事（診療報酬請求等）業務
　　　　　（イ）物品管理・物流管理（ＳＰＤ）業務
　　　　　（ウ）医療機器類の整備・管理更新業務
　　　　　（エ）看護補助業務
　　　　　（オ）一般管理支援業務
　　　　　（カ）病院運営・情報システムｊの開発、運営、保守管理業務

　　　　オ　その他の業務
　　　　　（ア）一般サービス施設業務（食堂・売店等）運営管理業務
　　　　　（イ）職員宿舎等その他施設維持管理業務



　　
　
　　　　５　事業の現在の状況　　　　　　　　　　　　

　　　　　　（１）　施設整備事業関係
　　　　　　　　　○　病院本館施設建設
　　　　　　　　　○　職員宿舎等その他施設建設

　　　　　　（２）　維持管理、運営事業関係
　　　　　　　　　○　各事業実施企業の選定
　　　　　　　　　○　各業務実施に向けた取り組み
　　　　　　　　　　　　業務運営計画、業務別仕様書、作業マニュアル　　　　　
　　　　　　　　　○　モニタリング実施計画

　　　　　　（３）　ＩＴ事業関係
　　　　　
　　　　　　
　　　　６　ＰＦＩ事業化に際しての主な課題　　　　　　　　　　　　

　　　　　　（１）　実施主体が一部事務組合であること
　　　　　　　　　○　組合の構成団体（高知県、高知市）との関係
　　　　　　　　　○　ＰＦＩ事業者等との関係

　　　　　　（２）　事業のあり方
　　　　　　　　　○　公募型プロポーザル方式による事業者選定
　　　　　　　　　○　病院本体建設事業
　　　　　　　　　○　ＩＴの契約

　　　　　　（３）　地域社会経済との関わり
　　　　　　　　　○　地元企業の採用、育成
　　　　　　　　　○　地元雇用
　　　　　　　　　○　資材、産品の調達

　　　　　　（４）　その他
　　　　　　　　　○　県民、市民の理解
　　　　　　　　　○　ＳＰＣのマネジメント力
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　など
　　　　　

　　　

　　　

　　


