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資料１



JFY 2015
(H27)

2016
(H28)

2017
(H29)

2018
(H30)

2019
(H31)

2020
(H32)

2021
(H33)

2022
(H34)

2023
(H35)

2024
(H36)

HTV‐X（仮称）開発スケジュール（案）

△MDR
△SDR

マイルストン

システム設計 基本設計

△HTV‐X1（技術実証機）

△HTV‐X2
△HTV‐X3

・・・
（運用機TBD）

全機システム

与圧部

曝露カーゴ搭載部

維持設計

△PDR △CDR

運用システム／運用

サービスモジュール

射場
作業

△HTV5 △HTV6 △HTV7（参考） △HTV8 △HTV9

試験 訓練
設計・
製作

運
用

1

PFM製作・試験

△PQR

PFM製作・試験

PFM製作・試験

詳細設計

EM
試作試験

EM
試作試験

EM
試作試験

MDR：ミッション定義審査
SDR: システム定義審査
PDR: 基本設計審査
CDR: 詳細設計審査
PQR: 認定試験後審査

EM: エンジニアリング
モデル

PFM:プロトフライトモデル

概念設計

概念検討


