

## 今後のスケジュール等（案）

- 5月 海外公文書館の視察（アメリカ・カナダ）
- 6月12日 第9回検討会
  - ・ 展示に係る議論  
（憲政記念館との連携、学習関連等）
- 7月 海外公文書館の視察（イギリス・フランス、台湾）
- 9月頃 第10回検討会
  - ・ 展示基本構想骨子の検討①
  - ・ ゾーニングの検討
- 11月頃 第11回検討会
  - ・ 展示基本構想骨子の検討②
  - ・ イメージパースの検討
- 2月頃 第12回検討会
  - ・ 展示基本構想まとめ案
  - ・ イメージパース案

年度内 展示基本構想のとりまとめ  
（その後 「展示基本計画」の決定）

※令和6年度には、引き続き「運営」について議論いただく。

※令和10年度末開館予定。