

今後のスケジュール

項 目	年 月 日
基本協定書の合意	平成13年4月中旬（予定）
事業契約の仮契約締結	平成13年5月中旬（予定）
PFI法第8条に基づく公表	平成13年5月中旬（予定）
神奈川県立近代美術館新館（仮称）等特定事業契約に関する議案提出	平成13年6月県議会定例会（予定）
事業契約の本契約締結	平成13年7月（予定）