H-IIAロケット6号機 / 情報収集衛星2号機の 打上げ失敗について

平成15年12月12日
宇宙航空研究開発機構

打上げ結果概要

打上げ結果概要

平成15年11月29日(土)13時33分、情報収集衛星2号機を搭載したH-IIAロケット6号機を打上げたが、2本の固体ロケットブースタ(SRB-A)のうち、1本が分離に失敗。

そのままでは、衛星の軌道投入に必要な高度および速度が不足し、軌道投入は不可能となったことから、13時43分53秒頃(打上げ後約10分53秒頃)に指令破壊信号をロケットに送信した。

ロケットは太平洋上に落下したものと推定される。

文部科学省、宇宙航空研究開発機構(JAXA)の対応

- ・文部科学省内に「H-IIAロケット6号機対策本部」を設置。
(11月29日(土)設置 本部長:稲葉文部科学副大臣)
- ・宇宙開発委員会は、11月29日(土)に臨時会議を開催。
翌30日(日)及び12月9日(火)に調査部会において調査審議を実施。
- ・宇宙航空研究開発機構(JAXA)は、内部に事故対策本部を設置。
(11月29日(土)設置 本部長:山之内理事長)
11月29日、30日、12月2日、8日及び12日に事故対策本部会議を開催。

打上げ結果概要

打上げ主要イベント

主なイベント	実測値	計画値	備考
SRB - A点火 リフトオフ(13時33分)	0秒	0秒	
SSB第1ペア点火	10秒	10秒	
SSB第1ペア燃焼終了	1分 8秒	1分 9秒	
SSB第2ペア点火	1分 16秒	1分 16秒	
SRB - A燃焼終了	1分 38秒	1分 39秒	
SRB - A分離 (2本中1本は未分離)	1分 45秒	1分 45秒	(*1)
	1分 47秒	1分 46秒	(*2)
SSB第1ペア分離	1分 48秒	1分 47秒	
SSB第2ペア燃焼終了	2分 14秒	2分 15秒	
SSB第2ペア分離	2分 24秒	2分 24秒	
上部衛星フェアリング分離	4分 46秒	4分 10秒	
第1段エンジン燃焼停止	6分 33秒	6分 28秒	
第1 / 2段分離	6分 40秒	6分 36秒	
第2段エンジン点火	6分 46秒	6分 42秒	
指令破壊コマンド送信	10分 53秒	-	

(*1)固体ロケットブースタ前方 / 後方プレス分離時刻

(*2)固体ロケットブースタスラスト・ストラット分離信号送出時刻

H-IIAロケット6号機の飛行状況

原因究明状況

SRB-A関連異常事象の発生フロー

原因究明状況

SRB-A下部の異常発生フロー

- ①
ノズル温度の出力
62.2秒: 徐々に上昇(実現象と推定)
62.9秒: 急激な上昇に転じ、上限値に到達(実現象か信号線損傷か判定困難)
64.2秒: 下限値に低下(信号線損傷と推定)。その後、ノイズ成分あり。
- ②
防熱カバー温度
63.0秒: 徐々に上昇(実現象と推定)
63.5秒: 一時的に下限値まで低下するがその後継続上昇
64.7秒: 下限値に低下(信号線損傷と推定)。その後、ノイズ成分あり。
- ③
ノズル部の歪データ
63.7秒: 下限値に低下(信号線損傷と推定)。その後ノイズあり。
- ④
ノズル温度
64.7秒: 下限値に低下(信号線損傷と推定)。その後ノイズあり。

機体搭載カメラ画像データ

左側

6号機と5号機で有意差がない。

	5号機 取得画像	6号機 取得画像
打上げ後約106秒 SRB-A分離

右側

6号機ではSSB # 1より先に分離されるはずのSRB-Aが1段機体についたままとなっている。

	5号機 取得画像	6号機 取得画像
打上げ後106秒 SRB-A分離
打上げ後約108秒 SSB#1分離

これまでに確認された事項

リフトオフ時から指令破壊までの飛行状況において、右側の固体ロケットブースタを除き、各系の機能・性能が良好であったことを確認。

右側の固体ロケットブースタにおいては、リフトオフ後約62秒付近からノズル近傍の温度が上昇。その後、各機器にも異常が発生したことを確認。

これらを踏まえ、今回の打上げ失敗の原因は固体ロケットブースタのノズル近傍に発生した何らかの問題によるものと推定している。

今後の予定

宇宙開発委員会の調査部会において固体ロケットブースタを中心として原因究明を行う。

原因究明状況を踏まえ、万全な対策処置を施した上で、H - II Aの確実な打上げを目指す。

H-IIAロケット概要

開発の目的

21世紀における人工衛星の打上げ・宇宙ステーションへの補給等の多様なミッション需要に信頼性を確保しつつ低コストで対応することを目的とし、以下を実施

大幅な設計の簡素化による信頼性の向上及び作業効率の向上

さまざまな衛星の打上げへの対応
大幅な打上げコスト低減

H-IIAロケット ラインナップ

機体識別名称	202	2022	2024
静止トランスファ軌道投入能力	4.1ton	4.5ton	5.0ton

固体ロケットブースタ(SRB-A)分離機構概念図

イベント	時間差
分離モータ点火	- 0.1秒
前方 / 後方プレス分離	0秒
スラストストラット切断	1.4秒

固体ロケットブースタ(SRB-A)分離用火工品フロー図

世界の主要ロケットの「打上げ」と「失敗」状況

× 打上げ失敗 (2003年11月まで)

資料16-1(別添参考)

1993年~2003年11月

1993 (H5) 1994 (H6) 1995 (H7) 1996 (H8) 1997 (H9) 1998 (H10) 1999 (H11) 2000 (H12) 2001 (H13) 2002 (H14) 2003 (H15)

世界の宇宙機関の予算の比較

単位: 億円

日本のJAXA予算は、米国NASAの1 / 8、欧州の1 / 3

世界の宇宙機関の人員の比較

単位:人

日本のJAXA人員は、米国NASAの1 / 13、欧州の1 / 4