
ＰＦＩ事業実施手続きのスケジュール（案） 簡易化による手続き期間の短縮
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ＰＦＩ事業実施手続きのスケジュール（案） 従来のＰＦＩ手続きとの比較その①【業務範囲補足】
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③ コンセプト

④ 需要予測、概略
規模

⑤ パブリックコメント

① 具体的な必要機能
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③ ゾーニング、動線
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事業計画段階

実
施
方
針
公
表

意
見
招
請

手続き簡易化
の方策

一括実施

入
札
公
告

特
定
事
業
選
定

入
札
公
告

特
定
事
業
選
定

同時実施
意見招請のみ実施
（質問回答は省略可）

※事業手法検討項目
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ＰＦＩ事業実施手続きのスケジュール（案） 従来のＰＦＩ手続きとの比較その②
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ＰＦＩ事業実施手続きのスケジュール（案） 従来のＰＦＩ手続きとの比較その②【業務範囲補足】
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② 施設構成
③ ゾーニング、動線
④ 概略事業費
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メージ図)
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業務範囲、リスク分担
等）
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③ 事業手法評価（ＶＦＭ）
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① 当該施設の目的、必要性
② 事業用地
③ コンセプト
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④ 要求水準書（案）作成
⑤ 概略事業費
⑥ モデルプラン(イメージ図)
⑦ 事業スキーム（期間、業務範囲、

リスク分担等）
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